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5CAPITULO I
INTRODUCCION
El presente informe acopia todas las experiencias obtenidas durante mi carrera profesional, 
laborando dentro de la Oficina de Proyectos de Comunicaciones del Viceministerio de 
Comunicaciones como jefe del proyecto “Implementación de Telecomunicación Rural –
Internet Rural”.
Para poder llevar a cabo un proyecto dentro del sector publico, actualmente se requiere 
pasar por varias etapas, desde la formulación, evaluación, ejecución y monitoreo, de
acuerdo a la norma vigente denominada “Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP”.
6Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de ejecución, por lo que dentro del
presente informe se comentarán todos los trabajos previos, actuales y planes futuros para el 
correcto desarrollo del proyecto.
El proyecto “Implementación de Telecomunicación Rural – Internet Rural”, tiene por
finalidad, promover el desarrollo socio económico cultural de la población rural y de 
preferente interés social a través del uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, haciendo que su uso se masifique y forme parte de sus hábitos y
costumbres diarias.
El desarrollo y uso creciente de las tecnologías de la información y comunicación, en
especial del Internet, están ejerciendo un gran impacto en el ámbito urbano de la sociedad 
peruana, principalmente por su tendencia a la masificación y por representar un medio 
eficaz para difundir y acceder a todo tipo de información. Sin embargo, este fenómeno no se 
presenta en el área rural del país, pues los pobladores de esta zona no tienen el acceso a 
este medio, y, por lo tanto, ven limitadas sus posibilidades de desarrollo.
En tal sentido, este proyecto permitirá impulsar el desarrollo de la llamada Sociedad Global
de la Información, que se basa en la aplicación y uso masivo de las tecnologías de la 
información por parte de los ciudadanos, conformándose un nuevo tipo de sociedad basada 
en el conocimiento, de carácter universal y global, con consecuencias fundamentales en las 
relaciones económicas y sociales.
7El Capítulo II considera todas las variables utilizadas para desarrollar el proyecto. Así como 
también la identificación del problema central y los objetivos concretos que nos ayudaron a 
definir la estrategia general del proyecto.
Considerando el análisis del capitulo II, se formula el proyecto, evaluando su rentabilidad
económica, a través de metodologías que buscan trasladar el beneficio a las comunidades.
El capitulo III define el marco metodológico de la ejecución del proyecto, a través de 
herramientas de gestión orientadas a garantizar que se cumplan los tiempos, costos,
calidad y alcance de todas las actividades.
8CAPITULO II
IDENTIFICACION
Dentro de este capitulo se describirá la concepción del proyecto de Internet Rural,
analizando la situación actual, identificando la problemática que pretende solucionar el 
proyecto y la estrategia de implementación.
2.1 Análisis de la Situación Actual
El ámbito rural está compuesto por 67,190 poblados1, con una población aproximada de 7 
millones de habitantes distribuidos en las regiones de la costa y sierra principalmente. 
1 Datos del INEI
9El perfil socio-económico del poblador rural nos muestra un total de 1’400,000 hogares de 
cinco miembros en promedio, con ingreso anual de aproximadamente 2 mil dólares2, con
poca educación, que viven en hacinamiento, teniendo como lengua materna quechua o
aymará y en adición el castellano.
El Ingreso promedio familiar mensual es de 164 dólares (570 soles), considerando que el
12% percibe menos de 60 dólares – Gráfico Nº 1.
Gráfico Nº 1
Fuente: Telefónica del Perú
Considerando el acceso a las TIC`s tenemos que los pobladores rurales tienen acceso a 
radio (portátil) en un 90 % ya que es el principal medio que les permite realizar labores, a la 
vez que se informan sobre noticias o el tiempo, o simplemente escuchan música o novelas. 
2 Considerados pobres
Año 2000
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No existen teléfonos instalados individualmente en domicilios particulares debido a la lejanía 
y alto costo de la planta externa, las PCs son utilizadas para temas de control contable de 
pequeñas cooperativas y algunos intentos aislados de aplicar TIC en zonas rurales, el 8% 
posee TV y no tienen acceso a Internet. 
El habitante rural, al ser pequeño agricultor con ingresos reducidos y  esporádicos, no es 
catalogado como consumidor, por lo que la mayor parte de las empresas de
telecomunicaciones que se han asentado en el país, buscando rentabilizar sus inversiones, 
se han dirigido a los mercados con mayor capacidad de pago, vale decir Lima y las 
capitales de provincias de mayor tamaño.
En el área rural aproximadamente el 51.3%  (ENAHO 2001) son pobres extremos. Un hogar 
se considera pobre cuando el ingreso per cápita mínimo establecido no cubre la canasta de 
consumo alimentaria y no alimentaria. 
En el medio rural, el promedio de jefes de familia sólo ha estudiado primaria, siendo muy
pocos los que alcanzan la educación superior (3.7%), siendo la tasa de analfabetismo
femenino cercana al 40% - Gráfico Nº 2.
La tasa de analfabetismo es mayor, cuanto mayor es la edad y disminuye significativamente 
en la población de menor edad. De ello se infiere que existe mayor preocupación por los 
padres de que sus hijos alcancen un mayor grado de instrucción que ellos. Se concluye que 
es latente el deseo de mayor acercamiento a la cultura.
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Asimismo, merece la pena destacar que existe correlación entre el porcentaje de  población 
rural, las tasas de analfabetismo y los niveles de pobreza. Así, en nuestro país, se aprecia 
que los departamentos más rurales (Cajamarca, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y
Amazonas) posean las tasas de analfabetismo más altas a la vez que son los más pobres.
Gráfico Nº 2
A diferencia de lo que comúnmente se presume, el hombre rural no es un agricultor. Sólo el
8% trabaja como tal y más del 30% vive de lo que cosecha en su parcela o chacrita. Está 
más bien dedicado a labores de pequeña agricultura, pastoreo, crianza, comercialización de 
productos y tareas temporales en construcción civil o comunal – Gráfico Nº 3.
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Gráfico Nº 3
Fuente Telefónica
Cabe mencionar que en países de economías estables, las telecomunicaciones se han 
desarrollado sobre la base de necesidades básicas satisfechas; lo que en nuestro país se 
manifiesta en una demanda pequeña, al tener que atenderse como prioritarias otras
necesidades. Es aquí donde el papel de la empresa privada y del gobierno cobra especial 
importancia para acercar a los poblados rurales a las TIC´s.
El Perú se a caracterizado por la variedad y cantidad de accidentes geográficos, así como 
la variedad del clima el cual constituye un gran reto para cualquier inversionista en
13
Telecomunicaciones, influyendo directamente en los costos de mantener operativos los
servicios.
Existen zonas rurales, donde actualmente no se cuenta con un sistema de distribución de 
Internet, ni otra herramienta moderna de enseñanza, con lo cual existe una brecha
tecnológica alta entre la población rural y la población urbana.
Internet es el medio de comunicación más flexible con que se dispone actualmente. Su 
potencial le permite integrarse a una amplia variedad de aplicaciones que tienen objetivos 
tales como la participación, capacitación, salud, educación, investigación, el apoyo técnico y 
el fortalecimiento institucional. 
Siempre que un proyecto involucra a gente que necesita comunicar y compartir información 
por encima de los límites geográficos, entre grupos sociales diferentes, entre diversas 
organizaciones y sistemas de producción, es necesario crear sistemas de comunicación
flexibles.
Este Programa propone promover la expansión de los servicios de Internet para apoyar al 
desarrollo rural; el cual presenta un enfoque integrado que conduce al desarrollo de una
plataforma de telecomunicaciones rural. Este enfoque reconoce el beneficio para la
población rural a través de redes de telecomunicación.
2.2 Definición del Problema y sus causas
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La actual situación no ha permitido el desarrollo social, económico y cultural de la población 
rural y menos aún se han hecho inversiones en tecnologías que hagan viable los proyectos 
o iniciativas de los inversionistas privados y las comunidades, lo que presenta un limitado 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en las comunidades rurales 
del Perú, esto a  su vez, es una de las razones por lo que se ha visto atenuado el impulso, 
ampliación y mejora de los sectores de producción y de servicios, disminuyendo el nivel de 
vida de estas comunidades.
Las principales causas para el limitado acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación en las comunidades rurales, son las siguientes:
 Falta de Infraestructura de comunicaciones
 Elevado costo de inversión  en instalación de telefonía e Internet
 Mínimo nivel de facilidades para la instalación  de  puntos de servicios
comunitarios
 Débil capacidad de gestión municipal por los servicios de tele-comunicaciones
 Débil capacidad de participación de las instituciones de soporte (ONG’s,
proyectos especiales para obtener servicios de telecomunicaciones)
 Escaso interés de participación de la comunidad por mejorar los servicios de 
telecomunicaciones
15
16
2.3 Objetivos del Proyecto
El objetivo del Programa, en base a lo expuesto anteriormente, sería el brindar acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación a las localidades rurales y de preferente 
interés social del Perú, de esta manera el Ministerio de transportes y Comunicaciones en el 
sector que le compete, contribuye a reducir la brecha tecnológica que existe entre la 
población rural y urbana, mejorando las condiciones para un desarrollo general del país.
Para lograr este objetivo, se han identificado los siguientes medios fundamentales:
 Incremento de la infraestructura de comunicaciones. Siendo limitada la
infraestructura existente en zonas rurales, el Estado a través de este Programa, 
implementará una plataforma de telecomunicaciones para zonas rurales, como 
medio para lograr un mayor acceso a la información y comunicación.
 Formación de una red de establecimientos rurales de servicios de
comunicación e información con Internet. Colocar la infraestructura que 
permita el acceso a internet solo cubriría una parte para la solución al problema, 
por ello dentro de la concepción integral de esta propuesta se considera el 
trabajo organizado de los establecimientos rurales, para la formación de una 
gran red.
 Incremento de capacidad para la Operación Eficiente y Sostenible del
Sistema en el Desarrollo de los Servicios de Comunicación e Información.
El funcionamiento de la red de establecimientos rurales estará apoyada por un 
17
conjunto de acciones que permitan la realización de convenios y alianzas para 
que la plataforma provea información de utilidad al usuario.
 Desarrollo de Capacidades y Fomento de una Cultura en el Uso de
Internet. Conscientes de las limitaciones del poblador rural, se establecerá un 
programa de capacitación básica para el uso de la computadora y el Internet, 
con lo cual se sentarán las bases de una “Cultura del Uso de Internet” y se 
asegura no solo la disponibilidad de una infraestructura, sino el verdadero
acceso que se quiere conseguir.
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2.4 Estrategia de Formulación del Proyecto
En base a la definición de objetivos se planteó la siguiente estrategia:
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CAPITULO III
FORMULACION
En este capitulo se tocaran temas de diseño, en cuanto al estudio de mercado, normas de 
diseño, presupuesto y cálculos de beneficios.
3.1 Estudio de Mercado
3.1.1 Demanda
El estudio de la demanda de un producto en introducción,  como es el servicio de Internet, 
en áreas rurales del Perú está enfocado principalmente a analizar los factores
determinantes de toda función de demanda, como son la población, el ingreso, el precio y 
las preferencias, tal como se aprecia en la siguiente formula:
DServ. Internet Rural =  f(población, ingreso, precio, preferencias)
22
3.1.1.1 Población
La población es un factor determinante en la demanda de servicios de información y
comunicación, la relación con esta es directa. A mayor cantidad de población, mayor será la 
capacidad de mercado, y por lo tanto la demanda aumentará.
En el ámbito de influencia del Programa, la población a la cual se pretende atender, se 
encuentra en los centros poblados rurales del Perú. De acuerdo al último Censo Nacional 
de Población y Vivienda realizado en 1993 en el Perú existen 75,199 centros poblados 
rurales. Distribuidos en las 24 Regiones de la siguiente manera:
CUADRO Nº 1 - DISTRIBUCIÓN DE CENTROS POBLADOS Y POBLACIÓN 
RURAL,
 SEGÚN DEPARTAMENTO – CENSO 1993
DEPARTAMENTO Nº POBLADOS POBLACIÓN
CANTIDAD % CANTIDAD %
TOTAL 75,199 100,0% 6.589.757 100,0%
AMAZONAS 2,333 3,1% 217.148 3,3%
ANCASH 6,004 8,0% 406.995 6,2%
APURIMAC 3,614 4,8% 248.048 3,8%
AREQUIPA 3,541 4,7% 130.948 2,0%
AYACUCHO 4,516 6,0% 255.733 3,9%
CAJAMARCA 5,750 7,6% 948.673 14,4%
Prov Const. CALLAO 2 0,0% 497 0,0%
CUSCO 6,840 9,1% 557.038 8,5%
HUANCAVELICA 4,371 5,8% 284.723 4,3%
HUANUCO 5,200 6,9% 401.711 6,1%
ICA 1,339 1,8% 93.454 1,4%
JUNIN 3,312 4,4% 357.590 5,4%
LA LIBERTAD 3.330 4,4% 399.871 6,1%
LAMBAYEQUE 1.167 1,6% 211.187 3,2%
LIMA 4.094 5,4% 207.488 3,1%
LORETO 1.939 2,6% 288.860 4,4%
MADRE DE DIOS 383 0,5% 28.575 0,4%
MOQUEGUA 820 1,1% 22.146 0,3%
PASCO 1.508 2,0% 92.912 1,4%
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PIURA 2.082 2,8% 411.466 6,2%
PUNO 9.554 12,7% 656.596 10,0%
SAN MARTIN 2.222 3,0% 216.445 3,3%
TACNA 391 0,5% 22.404 0,3%
TUMBES 138 0,2% 19.234 0,3%
UCAYALI 749 1,0% 110.015 1,7%
FUENTE: INEI -  CENSOS NACIONALES DE 1993.
Estos datos han sido tomados del último Censo Nacional de Población y Vivienda, de 1993.
Sin embargo, para el cálculo de la demanda tenemos que proyectar la población objetivo al 
año 2001 – Cuadro Nº 2.
Cuadro Nº 2 - Número de Habitantes, por Rangos de Población 
en Centros Poblados Rurales 
Fuente: INEI 1993
(*) La población fue proyectada usando el incremento porcentual de la población rural dada por el INEI.
3.1.1.2 Nivel de Ingreso
El nivel de ingreso de la población a la cual se quiere atender también es un factor
importante de la demanda. El Programa, contempla atender a la población rural del país, sin 
embargo, somos conscientes que siendo un servicio no gratuito, la población que
potencialmente serán los demandantes, son los no pobres extremos.
De 0 a 100 55,189 73% 1,317,951 20% 1,417,910 20%
De 101 a 200 9,730 13% 1,449,747 22% 1,559,702 22%
De 201 a 300 4,817 6% 1,252,054 19% 1,347,015 19%
De 301 a 400 2,284 3% 896,207 14% 964,179 14%
De 400 a mas 3,179 4% 1,673,798 25% 1,800,746 25%
TOTAL 75,199 100% 6,589,757 100.0% 7,089,552 100%
Nº Habit de: NºPoblados
% Nº 
Poblados
1993 2001
Habitantes
miles
%
habitantes
Habitantes
miles
%
habitantes
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POBREZA
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POBREZA
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Gráfico Nº 4 - Situación de Pobreza en Perú -
2001
Considerando lo anterior, tomaremos como
datos para el cálculo de la demanda las
estadísticas del INEI obtenidas en la
encuesta nacional de hogares – ENAHO -
del año 2001. Dicha información muestra que 
la población en pobreza extrema del Perú es 
de 24.4% a nivel nacional, sin embargo, este 
porcentaje  asciende a 51.3% en el área rural
– Gráfico Nº 4. De la misma fuente, tenemos que el nivel de ingreso promedio de la
población rural no pobre, medida a través del gasto monetario, es de S/. 570.00 mensuales
– Cuadro Nº 3.
CUADRO Nº 3
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Adicionalmente se ha extraído información de un Estudio realizado por FITEL a una 
muestra de 240 centros poblados rurales del país3, en dicho estudio se muestra que el 
gasto de promedio en comunicaciones es de S/.18.6, y se distribuye tal como se muestra en 
el siguiente cuadro: 
CUADRO Nº 4 - GASTO PROMEDIO EN COMUNICACIONES POR HOGAR
(Dic 1995)
Con la información anterior, podemos ver que la demanda estará limitada por la población 
de centros poblados rurales que son no pobres extremos.
Gráfico Nº 5
Fuente INEI
3 Caracterización Socioeconómica de los Poblados Rurales del Perú. Elaborado por CUANTO S.A. por encargo 
de FITEL.
Servicio Con Teléfono Sin Teléfono Promedio %
Teléfono S/. 20,1 S/. 8,4 S/. 14,3 76,6%
Correo / Encomienda S/. 1,7 S/. 3,0 S/. 2,4 12,6%
Amigo o conocido S/. 0,5 S/. 0,3 S/. 0,4 2,2%
Comunicación radial S/. 0,1 S/. 0,1 0,5%
Otros S/. 1,0 S/. 2,0 S/. 1,5 8,1%
Total S/. 23,3 S/. 13,8 S/. 18,6 100,0%
Fuente : OSIPTEL, Gerencia del FITEL
Pobreza
Extrema
51.3%
No Pobres 
Extremos
48.7%
3’452,612
habitantes
3’636,940
habitantes
CONDICIÓN DE POBREZA CENTROS 
POBLADOS RURALES - 2001
7.089.552 habitantes
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3.1.1.3 Precios – Tarifa
El precio o tarifa a la cual el poblador rural accederá al servicio de Internet en cada proyecto 
ha sido calculado en S/.0.80 4 . Este precio permite cubrir los costos de operación y
mantenimiento del establecimiento rural, tal como se muestra en el acápite de
sostenibilidad.
3.1.1.4 Preferencias
Las preferencias por el uso de un medio de comunicación como el Internet en áreas rurales 
es mínima debido a que este servicio esta poco difundido. El mercado de las
telecomunicaciones, que hoy se encuentra en crecimiento, margina al poblador rural por su 
bajo nivel de ingreso, llegando a catalogar como un “mercado nada atractivo” para la 
empresa privada. En tal sentido, la intervención del Estado se hace necesaria para la
formación de una cultura de la información y la reducción de la brecha tecnológica.
Las experiencias observadas, muestran que la preferencia en el uso de este servicio se da 
principalmente en los jóvenes, quienes salen de su centro poblado para recibir educación 
en las capitales provinciales o regionales.
3.1.2 Cálculo de la demanda
3.1.2.1 Demanda Potencial
4 Ver estructura de costos
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La demanda potencial de servicios de comunicación e información se define como las 
familias de los centros poblados del área rural que no pertenecen a los pobres extremos. 
Entonces, de la población total que vive en los centros poblados rurales (Proyectada a 7.09 
millones para el año 2001) debemos considerar solo aquellos habitantes que no se
encuentran en extrema pobreza (47.1%). Resultando un total de 3,452,612 habitantes o lo 
que sería equivalente a 690.522 familias5.
3.1.2.2 Demanda Efectiva
Otra consideración importante que debemos tener en cuenta para  la cuantificación de la
demanda, es que no todos los centros poblados de la demanda potencial podrán contar con
un establecimiento rural, sino solo aquellos poblados de más de 300 habitantes como
poblados potenciales.
En el cuadro “Número de Habitantes, por Rangos de Población en Centros Poblados 
Rurales” vimos que el 61% de la población pertenece a centros poblados rurales de menos 
de 300 habitantes.
5 Se considera 5 habitantes en promedio por familia.
DEMANDA POTENCIAL  2001: 3,452,612 Habitantes
690.522 familias
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Entonces veremos que la demanda efectiva para el Programa en su conjunto la constituyen 
1.346.518,7 habitantes (269.304 familias).
3.1.2.3 Demanda Meta
El análisis de sostenibilidad de un Establecimiento Rural de Internet se basa en que éste
logre generar ingresos mínimos de  1,200 horas/mes (66% de su capacidad). Para analizar 
si la demanda identificada puede responder a este requerimiento evaluaremos sus ingresos.
Por otro lado, debemos analizar si la demanda identificada para el Programa es capaz de 
proveer a los establecimientos rurales las 1,200 horas de uso. Para ver esto evaluamos un 
factor determinante, que es el nivel de ingreso. Como vimos anteriormente cada familia del 
ámbito rural tiene un Ingreso promedios de S/ 570.00. Adicionalmente, se tiene como dato 
del estudio realizado por Cuanto – Fitel6 que el gasto promedio en telecomunicaciones en el 
ámbito rurales de 3.26% del ingreso familiar. Es decir, una familia destina un promedio de 
S/.18.6 mensuales a gastos en teléfono, correo, encomiendas y otros (Este promedio es 
resultado de la media del gasto de S/. 23.3 de las familias con acceso a teléfono y de 
S/.13.8 de familias sin acceso al teléfono). Este gasto en telecomunicaciones no considera 
el servicio de Internet, pues en la actualidad los pobladores rurales no cuentan con dicho 
servicio.
6 Documento de discusión  “El Financiamiento de las Telecomunicaciones en las Zonas Rurales del Perú” elaborado por Milton 
Von Hesse, Basado en el estudio “Caracterización socio-económica de los Centros Poblados Rurales del Perú” (Informe 
Elaborado por Cuanto S.A., por encargo del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones)
DEMANDA EFECTIVA 2001: 1.346.518,7 Habitantes
269.304 familias
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La experiencia del uso de Internet en Lima nos muestra un crecimiento de 85% de usuarios 
entre Noviembre del 2000 y Octubre del 20017, este fenómeno se presenta a partir de la 
masificación de las cabinas de Internet, las cuales permiten el acceso a los niveles socio 
económicos más bajos (88% del NSE C  y  91% de los NSE D y E). Este hecho es un 
indicador importante, pues muestra la disponibilidad de la gente a usar un medio de 
comunicación e información nuevo, incluso en nivel socioeconómicos C y D con personas 
que provienen de áreas rurales como las que se pretende atender con el Programa.
En base a dicha experiencia y teniendo en cuenta que las actividades del Programa están 
dirigidas a formar una cultura por el uso de Internet, asumiremos que el gasto promedio 
destinado al pago de servicios de Internet será tan solo del 30% del gasto familiar en 
comunicaciones (S/18.6 mes), esto equivale a S/. 5.6 al mes. La diferencia corresponde al 
gasto/mes en teléfono y otros medios de comunicación.
Cabe mencionar que la instalación de este servicio, tan igual como ha ocurrido con las 
cabinas comunitarias de teléfono rural, inducirán un mayor gasto en Internet, en la medida 
que se consolide su uso en los siguientes años, y los pobladores sientan el beneficio en la 
reducción de sus gastos de transporte, y en la mejora de su ingreso. Por esta razón el 
porcentaje establecido se considera como un mínimo inicial sobre el cual se iniciarán las 
apreciaciones de este servicio.
7 Estudio realizado por Apoyo, Opinión y Mercado. 
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Con este monto establecido, podemos inferir que con una tarifa de S/.0.80 hora en Internet 
(establecida en la parte de Sostenibilidad) cada familia puede acceder a 7 horas mensuales 
de alquiler en el establecimiento Rural. Por tanto cada establecimiento rural deberá tener 
por lo menos 172 familias para hacer sostenible su funcionamiento. El consumo de horas 
por familia es indiferente del número de usuarios por familia, ya que podría ser que el monto 
estimado lo use una sola persona o podría ser que sea repartido entre los miembros de la 
familia.
La demanda efectiva nos muestra que en el país existen 269.304 familias con disponibilidad 
de pago del servicio de Internet. Para darle Sostenibilidad a un Establecimiento Rural de 
Internet se requieren 172 familias, por tanto se estima que se podrían colocar un máximo de 
1,566 Establecimientos Rurales de Internet.
3.1.2.4 Proyección de la Demanda
Para la proyección de la demanda potencial y la demanda meta, se ha utilizado el
crecimiento poblacional en área rural.
Los supuestos utilizados para la proyección de la demanda son los siguientes:
 El ingreso promedio de la familia en el área rural se mantiene constante (US$ 163 al 
mes).
DEMANDA META x ESTABLECIMIENTO: 172 familias
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 Los gustos y preferencias de la población rural se mantienen constantes (30% del 
ingreso destinado a telecomunicaciones). Este es un supuesto bastante
conservador, pues la experiencia de masificación del uso de Internet es creciente a 
nivel mundial, y las actividades previstas en el Programa apuntan a que este
indicador se incremente.
 El precio de hora de la cabina se mantiene constante en S/.0.80.
 La población rural en extrema pobreza se mantiene en 51.3%. Este porcentaje es el 
mas alto registrado en los últimos años (1997: 42%, 1998: 40%, 1999: 44%,
2000:36%, 2001:51%), y se espera que disminuya con los múltiples programas de 
lucha contra la pobreza impulsados por el gobierno.
La población en centros poblados rurales ha sido proyectada empleando el incremento 
porcentual de la población rural proyectada por el INEI, con los siguientes datos:
CUADRO Nº 5 - POBLACIÓN RURAL PROYECTADA 2002 – 2013
Año PoblaciónRural Variación %
2002 7.438.669 0,98%
2003 7.509.941 0,96%
2004 7.580.394 0,94%
2005 7.650.338 0,92%
2006 7.719.150 0,90%
2007 7.786.624 0,87%
2008 7.853.686 0,86%
2009 7.921.250 0,86%
2010 7.990.227 0,87%
2011 8.061.817 0,90%
2012 8.135.422 0,91%
2013 8.209.245 0,91%
FUENTE: INEI
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La demanda proyectada en las áreas rurales del país es creciente, debido al crecimiento 
demográfico, todos los demás factores han sido considerados constantes. La demanda 
proyectada se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 6 - PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA
Año Población Familia Establecimientosde Internet Rural
2001         1.346.518,7           269.304                   1.566 
2002         1.359.756,4           271.951                   1.581 
2003         1.372.784,6           274.557                   1.596 
2004         1.385.663,1           277.133                   1.611 
2005         1.398.448,6           279.690                   1.626 
2006         1.411.027,1           282.205                   1.641 
2007     1.423.361,1           284.672                   1.655 
2008         1.435.619,7           287.124                   1.669 
2009         1.447.970,1           289.594                   1.684 
2010         1.460.578,8           292.116            1.698 
2011         1.473.665,1           294.733                   1.714 
2012         1.487.119,8           297.424                   1.729 
2013         1.500.614,3           300.123                   1.745 
El Programa supone el inicio de la ejecución de sus actividades en el año 2004, con lo cual 
el crecimiento de la demanda a lo largo del periodo de evaluación (10 años) se muestra en 
el siguiente gráfico:
Gráfico Nº 6
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3.1.3 Oferta
Actualmente la oferta de servicios de Internet es muy incipiente existiendo  una atención 
promedio del 2% con un déficit del 98%. La oferta de proveedores de Internet (ISP) es 
suministrada por operadores privados.
A pesar de la apertura de las comunicaciones en nuestro país, esta no ha sido suficiente 
para satisfacer las necesidades de acceso a las TICS  a los poblados mas alejados de
nuestro país. Hay operadores privados que no han mostrado interés en incrementar su
servicio por que los mecanismos competitivos del mercado no proveen los incentivos 
necesarios para que las empresas operadoras atiendan la demanda social en áreas rurales.
De acuerdo a los Indicadores Tecnológicos de Información y Comunicación en los hogares 
sobre los Servicios de Telecomunicaciones en el Hogar a nivel Rural (INEI 2001),  se extrae 
que en el nivel rural los hogares en su amplia mayoría, es decir, en un 93.83% no poseen 
ningún tipo de servicio de telecomunicaciones. Este resultado nos demuestra que al igual 
que en otros sectores económicos, el desarrollo en el campo tecnológico no ha llegado a las 
zonas rurales del país evidenciándose una situación de atraso.
Las más importantes razones para que los servicios de telecomunicaciones no hallan 
podido implementarse en los hogares, es porque los costos operativos para las empresas 
que brindan estos servicios son muy altos, los que naturalmente se trasladan a las tarifas 
haciendo que sean casi inaccesible por los hogares del ámbito rural.
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La conclusión del estudio sobre los Indicadores  de TIC es que a nivel rural es incipiente el 
uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs), el uso de computadoras, 
acceso a Internet, correo electrónico por lo que sería importante desarrollar una política de 
difusión y uso, considerando las ventajas que dan estas herramientas a los hogares como 
capacitación a distancia, tele trabajo, etc. (INEI marzo 2,001)
3.1.3.1 Proyecto OSIPTEL
El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL, usando 
los recursos del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (FITEL) está realizando en el 
área rural algunos proyectos como: 
Proyecto de Incremento de la Penetración de Teléfonos Públicos Comunitarios en el interior 
del país, el cual contempla a su vez la instalación de 491* cabinas de Internet de una sola 
computadora, con operación de dos horas al día en las capitales de distrito. En este caso, 
este proyecto no sería una demanda potencial ya que el servicio es mínimo, y mas aún, 
nuestro proyecto tiene como uno sus propósitos, el reutilizar la infraestructura que tiene 
Fitel, dándole un mayor uso a esa infraestructura. Este hecho se va a dar en coordinación 
con Fitel (ver anexo carta Fitel).
Proyecto EHAS Alto Amazonas: sistemas de comunicaciones para establecimientos rurales
de salud, el cual contempla la instalación de siete líneas de teléfono con Internet en la 
* Información sacada de la página web de FITEL.
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región de Loreto. Este proyecto implementará un canal de comunicación con los centros de 
salud en Lima para diagnosticar “en línea” la información enviada desde dichas localidades.
A pesar de los esfuerzos de incentivar el uso de Internet en las zonas mas alejadas del 
país, este es insuficiente, la realidad nos describe que esos poblados rurales no tienen 
ningún tipo de acercamiento a las tecnologías de información.
3.1.3.2 Programa Huascarán
El principal objetivo del proyecto es el brindar información y contenidos a los centros
educativos del Perú.
Actualmente no existe infraestructura en los poblados rurales, aunque ya se otorgó la buena 
pro a una empresa para que instale 101 estaciones remotas dentro de colegios.
Como la concepción de este proyecto es educativa, no forma parte de nuestra demanda, 
por lo tanto tampoco forma parte de nuestra oferta.
En conclusión, actualmente no se tiene una oferta adecuada que contribuya a nuestro 
objetivo, ni tampoco otro proyecto aprobado que se vaya a instalar en un futuro cercano.
3.1.4 Balance Oferta - Demanda
En el análisis anterior podemos observar que la oferta existente con el proyecto de FITEL 
no puede cubrir los requerimientos del servicio de Internet. El déficit en horas a lo largo del 
horizonte de evaluación se muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 7 - BALANCE OFERTA - DEMANDA
 DEMANDA OFERTA
Año
Familias Horas de Demanda* Cabinas
Horas
Ofertadas**
BRECHA
DEMANDA - OFERTA
(Horas)
2003            274.556,9      23.062.781              491          353.520      22.709.261 
2004            277.132,6      23.279.140              491          353.520      22.925.620 
2005            279.689,7 23.493.936              491          353.520      23.140.416 
2006            282.205,4      23.705.255              491          353.520      23.351.735 
2007            284.672,2      23.912.466              491          353.520      23.558.946
2008            287.123,9      24.118.411              491          353.520      23.764.891 
2009            289.594,0     24.325.898              491          353.520      23.972.378 
2010            292.115,8      24.537.724   491          353.520      24.184.204 
2011            294.733,0      24.757.574              491          353.520      24.404.054 
2012            297.424,0      24.983.613              491          353.520      24.630.093 
2013            300.122,9      25.210.321              491          353.520      24.856.801 
Fuente MTC
* La demanda calculada por la disponibilidad de pago por familia es de 7 horas al mes
** La oferta de las cabinas existentes es de 2 horas diarias por cada cabina.
Como podemos ver en el cuadro anterior la oferta existente solo cubre el 2% de la demanda 
identificada.  Con el Programa se pretende instalar en dos años 1,050 Establecimientos 
Rurales  (520 en el 1er año y 530 en el segundo año), quedando aun una brecha sin cubrir 
de la demanda, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico Nº 7
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Los criterios de selección de los poblados beneficiarios, se detallan en el acápite de 
“Criterios de selección de los Poblados Beneficiarios”, y estas están referidas
principalmente a los requerimientos técnicos básicos.
3.2 Normas de Diseño
3.2.1 Servicios
EL SISTEMA comprende el suministro de equipamiento para brindar el servicio 
de acceso a Internet:
 Servicio de Internet 
 Servicio de Distribución de Contenidos
 Servicios Multicast
3.2.1.1 Características Técnicas de la Red Satelital
3.2.1.1.1 Arquitectura de la Red Satelital
La Red Satelital a implementar deberá contar con la siguiente arquitectura:
 Una (01) Estación Central (Hub Central)
 Cuatro mil (1050) Estaciones Remotas
La Red Satelital en su fase inicial está conformada por:
 Una (01) Estación Central (Hub Central)
 Mil cincuenta (1050) Estaciones Remotas
3.2.1.1.2 Topología de la Red Satelital
3.2.1.1.3 Consideraciones relacionadas con el Área de Cobertura
El Área de Cobertura del Proyecto Internet Rural abarca todo el territorio
peruano. El número de entidades conectadas al sistema será de 1050 puntos.
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Por el alto número de puntos a interconectar los cuales se encuentran dispersos 
a nivel nacional y por la característica del servicio de acceso a Internet, en este 
proyecto se ha consideración una topología estrella, que permite interconectar 
mayor número de estaciones remotas a un precio razonable.
3.2.1.1.4 Consideraciones relacionadas con los Servicios de Comunicaciones 
La Plataforma de Internet Rural ha sido diseñada para brindar el servicio de 
acceso a Internet principalmente, el cual es brindado en forma punto-multipunto.
3.2.1.1.5 Consideraciones relacionadas con la Vigencia Tecnológica
La tendencia actual de la tecnología, impulsada por aspectos económicos
(suministros de redes satelitales de mas bajo costo), es el desarrollo de Redes 
Satelitales con topología ESTRELLA y diseñadas para el transporte del protocolo 
IP.
3.2.1.1.6 Topología de Red del Proyecto Internet Rural
Por las consideraciones anteriormente mencionadas la Topología será Estrella.
3.2.1.1.6.1 Características  de la Topología Estrella
En la Topología Estrella, cada terminal VSAT transmite y recibe solamente hacia 
y desde la Estación Central (HUB Satelital). Las Terminales VSAT pueden
comunicarse entre sí, ya que la comunicación de VSAT a VSAT se encamina  a 
través de la Estación Central, utilizando un doble salto satelital. 
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La gran ganancia de la Antena de la Estación Central optimiza el uso del 
segmento espacial (ancho de banda y potencia del satélite) y minimiza el tamaño 
de la terminal VSAT.
La desventaja de la Topología en Estrella es que el retardo para la comunicación 
de VSAT a VSAT se duplica, en comparación con la transmisión en un único 
salto, lo que tiene impacto en comunicaciones en Tiempo Real.
Actualmente las redes satelitales basadas en el protocolo IP has sido
optimizadas para la transmisión de datos y emplean topologías Estrella. 
3.2.1.2 Objetivos de Performance de la Red Satelital
3.2.1.1.1 Tasa de Bitios Errados (BER)
La Tasa de Bitios Errados deberá ser menor que 10-9 durante la operación en 
condiciones normales (cielo despejado).
Nota:
Los Valores Umbrales de BER son:
- Para Enlaces Digitales  de Voz:  10-3
- Para Enlaces de Datos: 10-4
- Mínimo Valor de BER para transmisión del TCP/IP por Satélite: 10-7
Durante periodos con lluvia la calidad del enlace disminuye (menor Eb/No) por lo 
que el sistema debe considerar un Margen por atenuación por lluvia. 
En condiciones de cielo despejado el sistema opera con una relación Eb/No 
elevada (“sobredimensionada”), lo que significa un BER muy bueno (No. Mínimo 
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de Bitios Errados), tasa que no debe bajar por debajo  del umbral durante el 
periodo de lluvia (BER mínimo para transmisión del TCP/IP por satélite).
3.2.1.1.2 Disponibilidad de Enlace
La Disponibilidad de Enlace deberá ser de 99.6% (Porcentaje de Tiempo en el 
que el enlace satelital tiene un BER mejor que el especificado en el punto 
anterior) – Cuadro Nº 8.
Nota:
Si se aumenta el nivel de disponibilidad del enlace, los márgenes por lluvia se 
deben incrementar lo que lleva al incremento del ancho de banda alquilado (para 
la misma configuración de antenas).
CUADRO Nº 8
Disponibilidad 99,96% 99,90% 99,60% 99,50%
Cantidad de horas de 
interrupción por año
3,5 8,8 35 48
3.2.1.1.3 Disponibilidad de Equipo
La Disponibilidad de Equipo se define como la relación entre el tiempo que el 
equipo funciona correctamente y el tiempo total. El tiempo que el equipo funciona 
lo indica el tiempo medio entre averías (MTBF). El tiempo total es la suma del 
tiempo necesario para reparar una unidad (de acuerdo al tiempo medio de 
restablecimiento (MTTR), y el tiempo total de operación (indicado por el MTBF). 
La fórmula para calcular la Disponibilidad de Equipo es la siguiente:
Disponibilidad de Equipo = MTBF / (MTBF + MTTR)
Los requerimientos técnicos mínimos para la Disponibilidad de Equipo son:
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Estación Central: 99.99 %
Estación Remota: 99.9  %
3.2.1.2 Capacidad de la Red Satelital
3.2.1.2.1 Estación Central – HUB
 Capacidad Instalada : 20 Mbit/seg
 Capacidad de Crecimiento : 40 Mbit/seg
3.2.1.2.2 Estación Remota
 Capacidad Instalada : 1 Mbit/seg
 Capacidad de Crecimiento : 2 Mbit/seg
3.2.1.3 Segmento Satelital
3.2.1.3.1 Banda de frecuencias
Siendo la Red Satelital un Sistema VSAT, se  empleará la Banda Ku. 
Ventajas de la Banda Ku:
- Permite utilizar antenas más pequeñas (reducción de inversión inicial en la 
red).
- Mayor Potencia del Transpondedor
- Menos interferencia de sistemas terrestres
Desventajas de la Banda Ku:
- Señal susceptible a desvanecimiento por lluvia (Margen de atenuación por 
lluvia de 6 a 10 dB).
- Cobertura de haz más estrecha.
La Banda de frecuencia será la Banda Ku:
42
 Enlace de Subida: 13.750 -14.500 GHz
 Enlace de Bajada: 10.700 -12.750 GHz
Nota:
Aún cuando la banda Ku está particionada para el acceso a algunos satélites, los 
operadores satelitales recomiendan que los equipos deban estar preparados 
para soportar toda la banda anteriormente indicada.
3.2.1.3.2 Polarización de Onda
La Red Satelital empleará la polarización lineal (disponible en la mayoría de 
satélites).
3.2.1.3.3 Posición Orbital del Satélite
La Red Satelital deberá emplear un Satélite con Longitud Oeste.
3.2.1.3.4 Consideraciones para la elección del Satélite de Operación
- Características de Performance de los Transpondedores en la Banda de
Frecuencias de Operación.
- Huellas de pisadas orientadas a Sudamérica y con altos niveles de potencia 
sobre el territorio peruano.
- Fecha de Lanzamiento y Tiempo de Vida de restante de servicio de satélite.
- Flexibilidad de los tipos de contrato con el operador satelital:
 Capacidad del Satélite (Número de Transpondedores en Banda Ku,
ancho de banda de los transpodedores).
 Costo de Ancho de Banda en MHz/Año.
 Disponibilidad de Transpondedores Premium.
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 Posibilidad de incremento del ancho de banda alquilado de acuerdo al 
aumento de tráfico de la red, mediante la reserva de capacidad de 
ancho de banda
A continuación se detalla información de dos (02) alternativas de satélites a 
considerar:
- Satélite IA8 de INTELSAT.
- Satélite PAS-1R de PANAMSAT 
3.2.1.3.5 Satélite IA8 de INTELSAT
 Posición Orbital: 89° Latitud Oeste (89° West o 271° East) 
 Año de Lanzamiento:   Junio de 2005
 Tiempo de Vida: 15 Años de vida (diseño)
Gráfico Nº 8
Fuente INTELSAT
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 Características Típicas de Performance del Satélite en Banda Ku
 EIRP at Beam Peak: 50.4 dBW
 G/T at Beam Peak: 5.5 dB/K
 SFD at Beam Peak: -78.5 to -99.5 dBW/m2
 Multicarrier OBO: 3.8 dB
 Multicarrier IBO 7.6 dB
 Huellas de la Pisada de Transpondedor en Banda Ku sobre Sudamérica
– Gráfico 8 y 9.
 Patrón de Transmisión en Banda Ku
Gráfico Nº 9
Fuente INTELSAT
 Patrón de Recepción en Banda Ku – Gráfico Nº 10
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Gráfico Nº 10
Fuente INTELSAT
 Plan de Frecuencia de Transpondedores en Banda Ku – Gráfico 11
Gráfico Nº 11
Fuente INTELSAT
 Polarización
 Las Antenas de Transmisión en Banda Ku a través del Satélite IA-8
emplean polarización de onda lineal vertical y horizontal.
 Los enlaces de subida (uplink) y bajada (downlink) son
ortogonalmente polarizados; es decir, si la Estación Satelital transmite 
con polarización vertical, entonces dicha estación recibirá señales 
polarizadas horizontalmente.
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  La Polarización Horizontal se define con la orientación paralela al 
plano ecuatorial de la tierra. Por otro lado, la Polarización Vertical se 
define con la orientación ortogonal al plano ecuatorial de la tierra.
3.2.1.3.6 Satélite PAS-1R de PANAMSAT
 Posición Orbital: 45° Latitud Oeste (45° West o 315° East) 
 Año de Lanzamiento:   Noviembre de 2000
 Tiempo de Vida: 15 Años de vida (diseño)
Gráfico Nº 12
Fuente PANAMSAT
 Características Típicas de Performance del Satélite en Banda Ku –
Gráfico Nº 12 y Cuadro Nº 9.
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CUADRO Nº 9
Fuente PANAMSAT
 Huellas de la Pisada de Transpondedor en Banda Ku sobre Sudamérica
 Patrón de Transmisión en Banda Ku – Gráfico Nº 13 y 14
Gráfico Nº 13
Fuente PANAMSAT
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Gráfico Nº 14
Fuente PANAMSAT
 Patrón de Recepción en Banda Ku – Cuadro Nº 15, 16 y 17.
Gráfico Nº 15
Fuente PANAMSAT
49
Gráfico Nº 16
Fuente PANAMSAT
Gráfico Nº 17
Fuente PANAMSAT
 Plan de Frecuencia de Transpondedores en Banda Ku – Gráfico Nº 18 y 
19.
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Gráfico Nº 18
Fuente PANA MSAT
Gráfico Nº 19
Fuente PANAMSAT
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 Polarización
 Las Antenas de Transmisión en Banda Ku a través del Satélite PAS-
1R emplean polarización de onda lineal vertical y horizontal.
 Los enlaces de subida (uplink) y bajada (downlink) son
ortogonalmente polarizados; es decir, si la Estación Satelital transmite 
con polarización vertical, entonces dicha estación recibirá señales 
polarizadas horizontalmente.
  La Polarización Horizontal se define con la orientación paralela al 
plano ecuatorial de la tierra. Por otro lado, la Polarización Vertical se 
define con la orientación ortogonal al plano ecuatorial de la tierra.
3.2.1.3.7 Tipo de Acceso al Satélite
El sistema satelital deberá maximizar y reasignar los canales de transmisión, 
para aprovechar eficientemente la utilización del ancho de banda del segmento 
satelital (DAMA - Asignación de Ancho de Banda por Demanda).
El sistema a implementar será una Red VSAT del tipo TDM/TDMA. El  Postor 
podrá proponer una variante optimizada de dicho acceso tanto por el Modo de 
Multiplexación de Acceso; así como también por el Modo de Asignación de 
Canales.
Los Protocolos TDM/TDMA son muy eficientes y se los utiliza por lo general en 
sistemas de aplicaciones interactivas de datos. 
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Enlace  de Estación Central a VSAT. El enlace saliente (Outbound) es una 
única portadora en la que se multiplexan todos los paquetes de diferentes 
clientes con destino a las diversas VSAT de la red. Cada VSAT escucha todo el 
tráfico cursado por la portadora saliente. Sin embargo, descodificará solamente 
aquellos paquetes que contengan información de control o paquetes de tráfico 
dirigidos a una de sus interfaces terrestres.
Protocolos de acceso en el enlace entrante. En una red TDM/TDMA, los 
protocolos de acceso se efectúan en el enlace entrante, de la VSAT a la
Estación Central. Los más utilizados se conocen como “aleatorios” o “por
competencia”. Los protocolos característicos de competencia son: ALOHA,
ALOHA con intervalos, ALOHA de rechazo selectivo, y TDMA con asignación a 
petición y reserva por ALOHA con intervalos. Se preferirá un protocolo de acceso 
optimizado.
Enlace de VSAT a Estación Central. Dependiendo del tamaño de la red, habrá 
una o varias portadoras entrantes. Las portadoras entrantes cursan el tráfico 
desde la VSAT hasta la estación Central.
3.2.1.4 Segmento Terrestre
3.2.1.4.1 Estación Central – HUB Satelital
La Estación Central estará compuesta por los siguientes subsistemas:
- Subsistema de Antena
- Subsistema de Radio Frecuencia
- Subsistema de Frecuencia Intermedia
- Subsistema de Banda Base
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- Subsistema de Gestión y Control
- Subsistema de Energía
3.2.1.4.1.1 Subsistema de Antena
 La Antena de la Estación Central deberá operar en la Banda Ku. 
 La Antena de la Estación Central deberá operar en con Polarización Lineal. 
 El diámetro de la Antena Parabólica de la Estación Central será propuesta 
por el Postor. El diámetro mínimo será de 4.8 metros, prefiriéndose una
antena de mas de 7 metros y equipada con un sistema de seguimiento
automático de satélite. A mayor ganancia (diámetro) de la antena en la
Estación Central, menor requerimiento de potencia de las Estaciones
Remotas.
 Número de Puertos: 4 Puertos (La Antena del HUB estará equipada para 
trabajar con Doble Polarización).
 Características Típicas de Antenas Parabólicas en Banda Ku – Cuadro 
Nº 10.
CUADRO Nº 10
Diámetro de 
Antena, [m]
Ganancia de 
Transmisión,
[dBi]
Ganancia de 
Recepción,
[dBi]
Sistema de 
Seguimiento
1.2 42.6 40.5 FIXED
 1.8 46.1 44 FIXED
2.4 48.7 46.6 FIXED
3.7 52.5 50.3 MANUAL
5.6 56.1 53.9 MANUAL
7 58 55.8 STEP TRACK
8 59.2 57 STEP TRACK
Fuente MTC
 A Mayor diámetro de Antena, menor es el impacto de interferencia solar
(menor tiempo de fuera de servicio), por cuanto el lóbulo principal de la 
antena es mas angosto – Gráfico Nº 20.
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Gráfico Nº 20
Fuente IDIRECT
3.2.1.4.1.1.1 Subsistema de  Seguimiento
En caso que el Postor oferte una antena de Banda Ku, para la Estación Central, 
con un diámetro mayor o igual que 7 metros, se deberá incluir un subsistema de 
seguimiento conformado por los siguientes bloques:
1) Servomecanismo y accionamiento de la antena
2) Subsistema de control de la antena
3) Subsistema de radiofrecuencia de la antena
Tanto la antena como el sistema de seguimiento deben estar en condiciones de 
funcionar desde un tablero de control, el cual debe contar con señales de 
advertencia, controles remotos, medidores e indicadores del monitoreo.
3.2.1.4.1.1.2 Subsistema de  Control de la Antena
La Unidad de Control de la Antena (ACU) debe contar con una función integrada 
para controlarla en todas las modalidades de funcionamiento y de
mantenimiento.
- Modalidades de funcionamiento:
 Seguimiento automático
 Seguimiento manual
  Seguimiento programado, con la posibilidad de ingresar parámetros 
de efemérides.
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- Controles e Indicadores:
 Indicadores digitales del ángulo de la antena para ambos ejes.
 Intensidad relativa de la señal de baliza
 Indicadores previos y definitivos de límite para ambos ejes.
 Indicador de corte por baja elevación.
 Controles de posicionamiento manual para ambos ejes.
 Mecanismo limitado de transferencia de mando del control.
 Control e indicador de la modalidad de funcionamiento
3.2.1.4.1.1.3 Estructura de la Antena
La antena debe satisfacer los siguientes requerimientos:
- Desplazamiento angular
 Acimut: +/- 180 grados respecto del norte, en tramos de 80 a 120 
grados.
 Elevación: +5 a +85 grados
- Cimiento de la antena
EL Postor será responsable de la construcción de los cimientos para el 
montaje.
3.2.1.4.1.2 Subsistema de Transmisión
El subsistema de Transmisión estará compuesto por los siguientes elementos:
 Amplificadores de Alta Potencia (HPA) . Según el diseño del postor los 
amplificadores podrán ser del tipo: 
 Amplificador de Estado Sólido (SSPA), ó
 Amplificador de Tubos de Onda Progresiva (TWTA)
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Especificaciones de Técnicas
 Ancho de Banda: Banda Ku
Configuración: La Configuración de Operación será de 1+1. 
 Control de Ganancia: Continuo en una gama de 20 dB.
 Estabilidad de la P.I.R.E: +/- 0.5 dB/24 horas
 Salida de Armónicas: 60 dB por debajo de la portadora con la 
máxima potencia de salida.
 Medidores y Controles: 
 Potencia de salida de la RF
 Potencia de entrada de la RF
 Potencia reflejada de la RF
 Energía primaria encendida
 Inhibición por transmisión o RF
 Enfriamiento: Enfriado por aire
 Tablero de Control: Debe indicar la situación de los conmutadores y 
las alarmas de los amplificadores.
 Conversores - Elevadores de RF (Up Converters). Convierten la
Frecuencia Intermedia en Frecuencia de Radio Frecuencia (Banda Ku)..
Especificaciones de Técnicas
 Frecuencia Intermedia: Propuesta por el Postor 
Configuración: La Configuración de Operación será de 1+1. 
 Gama de Frecuencias: Banda Ku
 Estabilidad de frecuencias: mayor  o igual que +/- 2 x 10-8 por mes 
y +/- 5 x 10-8 por día en temperaturas entre 0°C y 45°C.
 Respuesta de Amplitud: +/- 0.5 dB a +/-36 MHz.
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 Estabilidad de la Ganancia: Superior a +/- 0.5 dB por día a
temperaturas de 25°C +/- 10
 Combinadores de RF. Combinan la señal de salida de los Convertidores -
Elevadores de Frecuencia para entregar una única señal RF a los
Amplificadores de Alta Potencia. El sistema deberá estar equipado con un 
Combinador de RF por cada polarización.
3.2.1.4.1.3 Subsistema de Recepción
El subsistema de Recepción estará compuesto por los siguientes elementos:
 Amplificadores de Bajo Ruido (LNA). La Configuración de Operación será 
de 1+1.
Especificaciones de Técnicas
 Tipo de amplificadores: FET sin refrigeración
 Configuración: La Configuración de Operación será de 1+1. 
 Ancho de Banda: Banda Ku.
 Ganancia: 60 dB.
 Temperatura de ruido con LNA: Suficiente para lograr la G/T 
propuesta.
 Resistencia a la sobre carga: Diseñada para soportar sobrecargas 
prolongadas hasta un nivel de entrada de 0 dBm.
 Tablero de Control: Debe contar con indicadores de alimentación
eléctrica, situación y condiciones de la conmutación.
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 Conversores - Reductores de RF (Down Converters). Convierten la
Frecuencia Intermedia en Frecuencia de Radio Frecuencia (Banda Ku). La
Configuración de Operación será de 1+1. 
 Divisores de IF. Dividen la señal de salida del sistema de LNA Convertidores 
de Frecuencia Intermedia.
3.2.1.4.1.4 Subsistema de Frecuencia Intermedia
La arquitectura del subsistema de frecuencia intermedia será propuesta por el 
postor de acuerdo a la tecnología propuesta. 
Especificaciones de Técnicas
 Frecuencia Intermedia: podrá ser de 70 MHz,  140 MHz o Banda L.
 Ancho de Banda: mínimo 36 MHz
3.2.1.4.1.5 Subsistema de Banda Base
La arquitectura del subsistema de banda base será propuesta por el postor de 
acuerdo a la tecnología propuesta. 
3.2.1.4.1.5.1 Controlador de la Red Satelital
La función principal del controlador de la red DAMA es mantener los canales de 
control (CC) entrantes y salientes; debe tener las siguientes características:
 Modalidad de funcionamiento de los canales de control:
 CC salientes: tren permanente de TDM.
 CC entrantes: TDMA
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 Velocidad de control de canales. A ser propuesta por el postor.
 Control de la potencia del enlace. El controlador de la red debe monitorear 
la calidad del enlace en tiempo real para ajustar dinámicamente la potencia
en enlace ascendente del sistema, con el fin de contrarrestar la atenuación 
por pluviosidad (Aplicable a redes de la banda Ku).
 Redundancia: 1+1
 Funciones del controlador de la red:
 Controlar la red en tiempo real y administrar el tráfico.
 Controlar el funcionamiento de todas las VSAT.
 Controlar la configuración de las terminales VSAT de la Red Satelital.
 Controlar el establecimiento y la terminación de las comunicaciones, 
así como el encaminamiento y estadísticas de llamadas.
 Asignar las frecuencias satelitales y administrar los recursos.
 Reiniciar el sistema y sus componentes.
 Cumplir con las funciones de optimización TCP.
 Cumplir con las funciones de Calidad de Servicio (QoS) en la 
portadora Outbound.
 Modificar los parámetros utilizados para la configuración.
 Agregar / eliminar terminales o componentes en la red.
 Sistema Operativo: Se preferirá el sistema operativo UNIX.
3.2.1.4.1.5.2 Interface de Datos del Hub Satelital
El equipamiento de banda base deberá permitir la interconexión con la
Plataforma IP del proyecto PCEP, a través de puertos Ethernet.
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3.2.1.4.1.6 Subsistema de Energía
El equipamiento del HUB satelital se alimentará de la  UPS instalada en la
Estación Central por el Postor del proyecto integral.
Características de la UPS:
- UPS trifásica de 380 VAC y de potencia no menor de 50 KVA.
3.2.1.4.1.7 Conexión a Tierra
El Sistema de Tierra será implementado por el MTC y tendrá un valor de 
resistividad igual o menor que 2 Ohm.
3.2.1.4.1.8 Tipo de Equipamiento 
El Equipamiento del HUB debe ser completamente redundante y del Tipo
Carrier-Class.
3.2.1.4.2 Estación Remota 
La Estación Remota es una Estación VSAT (Gráfico Nº 21) conformada por los 
siguientes componentes:
- Antena. Una antena parabólica o plato satelital, es un tipo de antena de 
reflector parabólico diseñado con el propósito específico de transmitir
señales a y/o de recibirlas de satélites. La antena sirve como un adaptador 
de medio de transmisión para la propagación de ondas electromagnéticas.
- Unidad Exterior (ODU). La ODU se llama a menudo transceptor porque 
incluye los convertidores elevadores (U/C); el amplificador de potencia de 
estadosólido (SSPA); el amplificador de bajo ruido (LNA); y el convertidor 
reductor (D/C).
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- Unidad Interior (IDU). En la IDU se produce la interfaz de bandabase
necesaria para cursar los servicios del usuario. La tendencia actual del 
empleo de redes VSAT basadas en el Protocolo IP diseñadas para hacer un 
empleo mas eficiente del ancho de banda, mediante la integración de las 
funciones de Modulación y Ruteo de Datos en un solo módulo llamado
ROUTER SATELITAL.
- Cable de Interconexión (IFL) entre las unidades de interior y exterior.
Gráfico Nº 21
Fuente MTC
3.2.1.4.2.1 Potencia de Transmisión
La potencia de transmisión mínima será de 2 W.
3.2.1.4.2.2 Antena
- Estación Remota. Diámetro de antena a ser definida por el postor según 
diseño de la red satelital, según el tráfico a soportar. Considerar las
características atmosféricas de los lugares de instalación que repercuten en 
la degradación de enlaces satelitales en Banda Ku.
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 Requisito Técnico Mínimo: 1.2  Metro (Estándar K-2 de INTELSAT)
3.2.1.4.2.3 Interfaz de Datos
El Terminal de la Estación Remota deberá estar equipado con un Puerto
Ethernet 10/100 Base-T.
3.2.1.4.2.4 Control Automático de Potencia (Uplink)
Las Estaciones Remotas deberán contar con la opción de Control Automático de 
Potencia para la portadora de subida (Uplink) para paliar el efecto de atenuación 
por lluvia en la Banda Ku. 
El sistema debe tener la capacidad de detectar la atenuación de la señal en 
forma independiente por cada estación remota e instruir a dicha estación para 
elevar la potencia del enlace de subida hasta un nivel máximo predeterminado.
3.2.1.4.2.5 Comisionamiento de la Estación Remota
Se preferirá un Terminal de Estación Remota que se encuentre equipado con un 
sistema de ayuda de apuntamiento rápido al satélite.
3.2.1.5 Formato de Portadoras Salientes (Outbound)
3.2.1.5.1 Velocidad de Transmisión Mínima
La velocidad de Transmisión Mínima debe ser de por lo menos 512 Kbit/seg.
3.2.1.5.2 Velocidad de Transmisión Máxima  Requerida
La Velocidad de Transmisión Máxima debe ser de por lo menos 18 Mbit/seg.
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3.2.1.5.3 Tipo de Modulación
Requerimiento Técnico Mínimo: QPSK
Modulación preferida: 8PSK o modulación mas eficiente en Ku – Cuadro Nº 11.
CUADRO Nº 11
Formato de 
Modulación
Eficiencia de 
Ancho de Banda
Log2(C/B)
16 QAM 4 2
8 PSK 3 1.585
QPSK 2 1
BPSK 1 0
Fuente MTC
3.2.1.5.4 FEC (Forward Error Code)
La corrección de errores es el proceso mediante el cual se identifican y corrigen 
ciertas corrupciones de los datos que pueden ocurrir durante la transmisión. La 
corrección de errores permite el empleo del acho de banda de manera más 
eficiente, por cuanto reduce la necesidad de retransmisión de la información.
Se preferirá la Codificación Turbo (“Turbo Product Code”) que es basada en una 
técnica iterativa de decodificación, la cual recicla mensajes parcialmente
decodificados a través del proceso. El TPC permite reducir los requerimientos de 
potencia en comparación con otras técnicas.
3.2.1.5.5 Banda de Guarda
Se preferirá sistemas que operen con reducidos factores para la banda de 
guarda, manteniendo los niveles de calidad de diseño de la red.
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El factor de banda de guarda es importante para reducir el ancho de banda 
alquilado, ya que reduce la distancia entre portadoras adyacentes.
Valores típicos para este factor son de 1,2  a 1,4. 
Se preferirá sistemas que empleen una Banda de Guarda de 1.2.
3.2.1.5.6 Portadoras Múltiples
Se valorará positivamente la opción de operación con múltiples portadoras
salientes (outbound).
3.2.1.6 Formato de Portadoras Entrantes (Inbound)
3.2.1.6.1 Velocidad de Transmisión Mínima
A ser definida por el Postor.
3.2.1.6.2 Velocidad de Transmisión Máxima  Requerida
Velocidad Máxima.- No puede ser menor que 4Mbps. 
3.2.1.6.3 Tipo de Modulación
Requerimiento Técnico Mínimo: QPSK
Modulación preferida: 8PSK o modulación mas eficiente en cuanto al ahorro de 
ancho de banda – Cuadro Nº 12.
CUADRO Nº 12
Formato de 
Modulación
Eficiencia de 
Ancho de Banda
Log2(C/B)
16 QAM 4 2
8 PSK 3 1.585
QPSK 2 1
BPSK 1 0
Fuente MTC
3.2.1.6.4 FEC (Forward Error Code)
La corrección de errores es el proceso mediante el cual se identifican y corrigen 
ciertas corrupciones de los datos que pueden ocurrir durante la transmisión. La 
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corrección de errores permite el empleo del acho de banda de manera más 
eficiente, por cuanto reduce la necesidad de retransmisión de la información.
El factor de banda de guarda es importante para reducir el ancho de banda
alquilado, ya que reduce la distancia entre portadoras adyacentes.
Valores típicos para este factor son de 1,2  a 1,4. 
Se preferirá sistemas que empleen una Banda de Guarda de 1.2.
3.2.1.6.5 Banda de Guarda
Se preferirá sistemas que operen con reducidos factores para la banda de 
guarda, manteniendo los niveles de calidad de diseño de la red.
El factor de banda de guarda es importante para reducir el ancho de banda 
alquilado, ya que reduce la distancia entre portadoras adyacentes.
Valores típicos para este factor son de 1,2  a 1,4. 
Se preferirá sistemas que empleen una Banda de Guarda de 1.2.
3.2.1.6.6 Portadoras Múltiples
La Red Satelital deberá permitir configurar múltiples Portadoras de Entrada 
(Inbound) por cada Portadora de Salida (Outbound).
3.2.1.6.6.1 Operación de las Estaciones remotas sobre Múltiples Portadoras Inbound.
Se preferirá soluciones que permitan que la transmisión de información de las 
Estaciones Remotas, pueda ser efectuada sobre un grupo de portadoras
Inbound con un salto de frecuencia veloz.
66
3.2.1.7 Características de Enrutamiento del Protocolo IP
3.2.1.7.1 Red Satelital basada en Protocolo IP
La Red Satelital debe ser desarrollada sobre una tecnología basada en el
protocolo IP. Se utilizará Protocolo IP extremo a extremo sobre la red de
transporte.
Se preferirá plataformas que transportan el protocolo IP en forma nativa, ya que 
esto permite reducir el overhead por encapsulamiento del IP en tramas de otros 
protocolos, tales como el MPEG.
3.2.1.7.2 Mecanismos de Optimización del Protocolo TCP/IP
La Red satelital deberá contar con mecanismos de aceleración de protocolos 
TCP/IP para paliar los retardos típicos de las redes por satélite en los diferentes 
niveles de la red.
- La aceleración TCP reduce el uso de ancho de banda y al mismo tiempo 
mejora el desempeño de la red.
- Aceleración Web provee mejor desempeño de las aplicaciones HTTP.
3.2.1.7.3 Soporte de VLAN (Virtual Local Area Network)
La capacidad de soportar VLANs (ethernet o 802.1Q) de extremo a extremo a 
nivel de la red satelital es esencial para el proyecto PCEP, por cuanto las redes 
de datos de los Ministerios comprenden localidades distribuidas a nivel nacional. 
Para tal efecto es esencial que el equipamiento satelital cuente con la capacidad 
de asociar múltiples VLANs a un Modem Satelital, y también múltiples Modems a 
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una VLAN. Dicha característica  se complementará con aquellas características 
de enrutamiento de paquetes que Routers externos puedan ofrecer. 
3.2.1.7.4 Soporte de VPN (Virtual Private Network)
La capacidad de soportar VPNs a nivel de equipamiento satelital es esencial 
para cumplir con los requerimientos de seguridad de las comunicaciones de las 
entidades a interconectar.
La red satelital debe contar con la capacidad de establecer servicios simétricos
de ancho de banda en las portadoras Outbound e Inbound.
Adicionalmente, la opción de crear redes totalmente independientes permitirá 
particionar los recursos del red satelital (en el HUB) para formar redes “físicas” 
independientes.
3.2.1.7.5 Soporte de MPLS
Se requiere la capacidad de integración de la red satelital con la red de datos 
MPLS de la plataforma IP. Dicha integración va a permitir:
- Integrar una entidad remota con otras locaciones de la misma organización a 
través del Backbone MPLS. Esto emula una red end-to-end que interconecta 
todos los puntos de la red.
- Permite el mapeo de las características QoS de la Red Satelital con la red 
MPLS de la Plataforma IP. Las Reglas QoS pueden ser definidas de acuerdo 
al IP Origen, IP destino, Puerto TCP Origen, Puerto TCP Destino, Bits
DiffServ, Bits ToS, etc.
68
- Extiende las Ventajas de una Red MPLS (Plataforma IP y Portadores de 
Datos) hacia puntos remotos. La red satelital debe proveer una conectividad 
IP “business class” hacia puntos remotos geográficamente dispersos. 
3.2.1.8 Gestión de la Calidad de Servicio (QoS) de la Red IP
La Calidad de Servicio o establecimiento de prioridad de tráfico  es un método 
que  permite alcanzar mayores niveles de transmisión de información para 
diferentes tipos de aplicación, de acuerdo a ciertas políticas preestablecidas. 
La Red Satelital debe contar con mecanismos de Calidad de Servicio con
múltiples niveles de servicio en el sistema. Cada nivel de servicio tiene un nivel 
de prioridad asociado. Los diferentes niveles de servicio serán:
- Dirección IP de Origen / Subset
- Dirección IP de Destino / Subset
- Número de Puerto IP de Origen
- Número de Puerto IP de Destino
- DiffServ o Bits ToS
- Identificación de VLAN
- Tipo de Protocolo (TCP, UDP, IGMP, ICMP, RTP)
- Asignación de porcentaje de ancho de banda para cualquiera  de los
parámetros mencionados anteriormente.
3.2.1.9 Características de Gestión de Tráfico
La ingeniería de tráfico es un factor muy importante para maximizar la velocidad 
de transferencia de información y hacer un uso eficiente del ancho de banda.
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3.2.1.9.1 CIR (Committed Information Rate)
La Red Satelital debe proveer la capacidad de asignar un CIR (ancho de banda 
garantizado) para las comunicaciones en ambos sentidos (upstream and
downstream).
3.2.1.9.2  CIR disparado por tipo de aplicación
La red satelital deberá contar con la capacidad de disparo de CIR por tipo de 
aplicación, lo cual permite asociar un CIR a un tipo de tráfico  (servicio de
comunicación).
3.2.1.9.3 Asignación de CIR dinámicamente
La red satelital debe permitir el aumento de la capacidad de una portadora 
Inbound, permitiendo que el CIR sea controlado dinámicamente.
3.2.1.9.4 Capacidad de Limitar la Velocidad de Transmisión
La Red Satelital deberá contar con mecanismos para limitar la velocidad de 
transmisión de las Estaciones Remotas.
3.2.1.10 Flexibilidad de Red Satelital
Las modificaciones de la configuración de la red, tal como el ancho de banda, las 
interfaces, la velocidad de transmisión de datos etc., deben ser ejecutadas 
remotamente, desde el Subsistema de Administración y Gestión.
3.2.1.11 Escalabilidad de Crecimiento
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La Red Satelital debe ser una solución escalable y modular, de acuerdo a las 
siguientes características:
- Tamaño de la Portadora Outbound (velocidad de transmisión de
información), en incrementos de por lo menos 1 Kbps.
- Tamaño de las Portadoras Inbound (velocidad de transmisión de
información), en incrementos de por lo menos 1 Kbps.
- Posibilidad de configurar múltiples redes.
- Añadir portadoras Inbound a una red, sin afectar la operación de otras redes.
- Posibilidad de emplear múltiples transpondedores.
- Posibilidad de soportar direcciones IP Públicas y Privadas.
3.2.1.12 Gestión y Control
Gestión y control de red: El Subsistema de Administración y   Gestión estará 
basado en el Protocolo de Gestión Simple (SNMP) estándar, que permite le 
integración total en un entorno de gestión de red SNMP. 
3.2.1.12.1 Redundancia de la Gestión
Con carácter obligatorio  la red satelital deberá contar un sistema de Gestión 
Redundante.
3.2.2 Instalación de la Red Satelital
El proyecto “Implementación de la Plataforma de Comunicaciones del Estado 
Peruano -PCEP” es LLAVE EN MANO, el cual incluye la instalación de la 
Estación Central y la instalación de las Estaciones Regionales. 
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3.2.2.1 Instalación de la Estación Central (HUB)
3.2.2.1.1 Ubicación
La Estación Central se instalará en el nuevo local del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en Lima (sito en Av. Zorritos No. 1301 – Cercado de Lima).
3.2.2.1.2 Suministro de Planos
El MTC suministrará al Postor los siguientes planos a detalle:
- Plano del Campus del Local del MTC.
- Plano de la Sala de Equipos
3.2.2.1.3 Presentación del Plan de Instalación
El Postor presentará el plan de instalación del equipamiento de la Estación
Central, el cuál contendrá el resultado de los estudios de ingeniería.
3.2.2.1.4 Obras Civiles
El Postor será responsable de la ejecución de las obras civiles de instalación de 
la Antena Parabólica de la Estación Central. Las Obras civiles comprenderán las 
siguientes actividades:
- Demarcación del lugar de instalación de la Antena Parabólica.
- Diseñó de la Fundación de la Antena (Base de la Antena).
- Diseño de las rutas y dimensionamiento de los ductos para:
 Cables de Energía
 Cables de Señal
 Cables de Tierra
- Construcción de la Fundación de la Antena y desarrollo de los ductos. 
3.2.2.1.5 Instalación de la Antena Parabólica
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El Postor será responsable de:
- Instalación de la Antena Parabólica.
- Tendido de Cables  de Energía y de Señal.
- Conexión con el Sistema de Tierra.
3.2.2.1.6 Instalación de Equipos
El Postor será responsable de la instalación de equipos y deberá ejecutar las 
siguientes actividades:
- Desarrollo del Plano de Instalación de Equipos por Gabinete de Equipos 
(Floor Plan).
- Desarrollo del Plano de tendido de cables.
- Instalación de Ductos.
- Instalación de Canaletas para cables en el Falso Piso.
- Instalación de Equipos.
- Tendido de Cables y puesta de etiquetas de identificación de los mismos.
3.2.2.1.7 Cableado entre Emplazamientos
- El Cableado entre los emplazamientos debe tener la máxima flexibilidad
posible, a fin de permitir la expansión futura y cambios en la ubicación d 
equipos.
- El Cableado y los repartidores deben contar con un mínimo de un 25% de 
capacidad de reserva para necesidades futuras.
- Todos los cables ubicados en los canales subterráneos deben instalarse en 
escalerillas porta cables. Tanto éstas como sus accesorios deben estar
protegidos contra la corrosión.
73
3.2.2.1.8 Presurización de las Líneas de Transmisión de RF
- Las Guías de Onda deben estar presurizados con aire seco para evitar el 
polvo y la entrada de humedad.
- Como mínimo debe suministrarse un sistema de compresor/deshidratador, 
con alarmas por humedad y baja presión.
3.2.2.2 Instalación de las Estaciones Regionales 
3.2.2.2.1 Ubicación
Las Estaciones Regionales se instalarán en las capitales de región en los locales 
de Serpost  y locales de los Gobiernos Regionales. Ver anexos.
3.2.2.2.2 Obras Civiles
El Postor será responsable de la ejecución de las obras civiles de instalación de 
la Antena Parabólica de las Estaciones Regionales. Las Obras civiles
comprenderán las siguientes actividades:
- Demarcación del lugar de instalación de la Antena Parabólica.
- Diseñó de la base de la Antena.
- Diseño de las rutas y dimensionamiento de los ductos para:
 Cables de Energía
 Cables de Señal
 Cables de Tierra
- Construcción de la base de la Antena.
3.2.2.2.3 Instalación de la Antena Parabólica
El Postor será responsable de:
- Instalación de la Antena Parabólica.
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- Tendido de Cables  de Energía y de Señal.
- Conexión con el Sistema de Tierra.
3.2.2.2.4 Instalación de Equipos 
El Postor será responsable de la instalación de equipos y deberá ejecutar las 
siguientes actividades:
- Desarrollo del Plano de Instalación de Equipos por Gabinete de Equipos 
(Floor Plan).
- Desarrollo del Plano de tendido de cables.
- Instalación de Ductos.
- Instalación de Canaletas para cables en el Falso Piso.
- Instalación de Equipos.
- Tendido de Cables y puesta de etiquetas de identificación de los mismos.
3.2.2.2.5 Sistema de Protección
El Postor será responsable de la instalación del sistema de protección contra 
descargas eléctricas (para-rayo y pozo de tierra).
3.2.3 Aspectos Técnicos
3.2.3.1 Estudios de Ingeniería
3.2.3.1.1 Estudio Campo
El Postor debe redactar un informe en el cual se consigna los resultados de la 
inspección y reconocimiento del Lugar de Instalación de:
- Sala de Equipos
- Lugar físico de la instalación de la Antena Parabólica 
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 El portor realizará un estudio del sitio de instalación de la antena en 
tierra o sobre una edificación.
3.2.3.1.2 Visibilidad del Arco Orbital
El Postor remitirá un informe con el resultado de las pruebas de visibilidad del 
arco orbital geoestacionario. El informe debe contener la siguiente información:
- Libertad de Movimiento de la Antena Parabólica en Acimut y Elevación.
- Ángulos de Elevación y Acimut de los Satélites visibles desde el lugar de 
instalación de la Antena Parabólica.
-  Relación de Satélites a través de los cuales se puede establecer
comunicaciones confiables de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
proyecto “Implementación de la Plataforma de Comunicaciones del Estado 
Peruano”.
3.2.3.2 Estudio de Interferencia de Radio frecuencia
Una vez que se haya determinado el lugar de instalación, el postor procederá a 
realizar el estudio de interferencia para determinar que el lugar de instalación es 
apropiado.
El Postor presentará el protocolo de pruebas de interferencia, el análisis de los 
resultados y la conclusión respecto de la viabilidad de la instalación en el lugar 
indicado.
3.2.3.3 Cálculos de Gabinete de los Enlaces Satelitales (Link Budget)
Los Cálculos de Gabinete de los Enlaces Satelitales y análisis de los resultados 
deben cumplir con las recomendaciones de la UIT.
Los resultados de dicho estudio deberán mostrar:
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- Justificación del dimensionamiento de las antenas de la Red Satelital.
- Indicadores de Calidad: BER, Eb/No, disponibilidad del enlace y confiabilidad 
del servicio.
- Descripción de los parámetros empleados para los cálculos: Tipo de
Modulación, Tipo de Codificación, PIRE del Satélite, Figuras de Mérito de las 
Antenas, etc.
3.2.3.4 Cálculos de Ingeniería de Tráfico
Los Estudios de Tráfico deberán mostrar la siguiente información:
- Tráfico Total del sistema
- Tráfico por Portadora Outbound y por Portadoras Inbound (indicar número de 
portadoras Inbound).
- Ancho de Banda Total empleado en el segmento satelital.
- Ancho de Banda por Portadora Outbound y por Portadoras Inbound.
- Explicar a detalle la Eficiencia Espectral del La Red Satelital propuesta en 
cuanto a:
 La Relación de Bits de carga útil IP  versus los Hertz ocupados.
 Los bits utilizados por encabezados del sistema de acuerdo al
formato de trama utilizada, método de acceso, los bits de Corrección
de Errores (FEC), el tipo de modulación empleado y el factor de roll-
off de las portadoras. 
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3.2.4 Estudios Definitivos
3.2.4.1 Tecnología de Estaciones Terrenas
3.2.4.1.1 Configuración de Equipamiento RF Redundante 1+1
La configuración de redundancia 1+1 es una configuración óptima, cuando la 
Red Satelital opera con una polarización de onda. El equipo redundante sirve de 
respaldo (backup) al sistema que opera ya sea con la  Polarización Horizontal o 
la Polarización Vertical.
El diagrama a continuación, representa el equipamiento RF y de Frecuencia 
Intermedia, en una configuración 1+1.
Gráfico Nº 22
Fuente IDIRECT
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La interface de Frecuencia Intermedia (70 MHz, 140 MHz o Banda L) se conecta 
al equipamiento de Modulación de la solución propietaria del sistema satelital
propuesto.
3.2.4.2 Tráfico
3.2.4.2.1 Año 1 de Operación – Cuadro Nº 13
CUADRO Nº 13
Tipo de 
Servicio
Upstream Downstream Downstream
Sharing
Ratio
No. De 
Estaciones
VSAT
Internet 128 64 Kbps 128 Kbps 20:1 520
Fuente MTC
3.2.4.2.2 Año 2 de Operación – Cuadro Nº 14
CUADRO Nº 14
Tipo de 
Servicio
Upstream Downstream Downstream
Sharing
Ratio
No. De 
Estaciones
VSAT
Internet 128 64 Kbps 128 Kbps 20:1 1050
Fuente MTC
3.2.5 Consideraciones para el Cálculo de Tráfico
3.2.5.1 Año 1
3.2.5.1.1 Configuración de la Outbound
La Portadora Outbound se encarga de transportar todo el tráfico saliente en una 
sola portadora TDM (en el caso de una sola red) que es recibida por todas las 
estaciones remotas (dentro de la pisada del satélite) – Cuadro Nº 15.
CUADRO Nº 15
Modulación QPSK
FEC Turbo Product Code  0.793
IP Data Rate 5504 Kbps
Ancho de Banda Requerido 4447,993 MHz
Número de Portadoras Outbound 1
Fuente MTC
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3.2.5.1.2 Configuración de las Portadoras Inbound
Las Portadoras Inbound se encargan de transportar el tráfico de un grupo de 
Estaciones remotas (VSAT).
La información proveniente de la interface de datos, y que se configura como 
velocidad de transmisión de datos promedio garantizada en un intervalo de 
tiempo (ejemplo un upstream de 64 Kbps), se transmite hacia la estación central 
en ráfagas de datos a una velocidad mayor, razón por la cual en el cuadro a 
continuación se muestra un IP Data Rate de 768 Kbps – Cuadro Nº 16.
CUADRO Nº 16
Modulación QPSK
FEC Turbo Product Code  0.660
(Requiere
IP Data Rate 768 Kbps
Ancho de Banda Requerido 929,307 MHz
Número de Portadoras Inbound 7
Fuente MTC
3.2.5.2 Configuración de la Red
3.2.5.2.1  Enlace de Subida (Upstream) – Cuadro Nº 17
CUADRO Nº 17
Ancho de Banda de Subida (Upstream) 
por Estación VSAT
(Long Term Average Ratio, based on
oversubscription)
64 Kbps
Porcentaje de Tiempo que la Estación 
VSAT usa el Ancho de Banda de Subida 
(Upstream) Portadora 
15 %
CIR Garantizado por Estación VSAT 16 Kbps
Over subscription 10:1
Ancho de Banda por Estación VSAT si 
todas las estaciones están activas (para 
el grupo de VSATs que emplean una
misma Inbound)
16 Kbps
Fuente MTC
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3.2.5.2.2 Enlace de Bajada (Downstream) – Cuadro Nº 18
CUADRO Nº 18
Ancho de Banda de Bajada
(Downstream) por Estación VSAT
(Long Term Average Ratio, based on
oversubscription)
128 Kbps
Porcentaje de Tiempo que la Estación
VSAT usa el Ancho de Banda de Subida 
(Upstream) Portadora 
15 %
CIR Garantizado por Estación VSAT 16 Kbps
Over subscription 10:1
Downstrean sharing ratio 8:1
Ancho de Banda por Estación VSAT si 
todas las estaciones están activas (para 
el grupo de VSATs que emplean una
misma Inbound)
16 Kbps
Fuente MTC
3.2.5.3 Ancho de Banda empleado por la Red Satelital
3.2.5.3.1 Configuración de la Red Satelital – Cuadro Nº 19 y Gráfico Nº 23
CUADRO Nº 19
Upstream 64 Kbps
Downstrean 128 Kbps
Nro. De VSATs 520
Nro. De Outbound 1 (5504 Kbps; 4447,993 MHz)
Nro. De Inbounds 7 (768 Kbps; 929,307 MHz X Inbound)
Nro de VSATs por Inbound 75
Banda de Guarda 1,25
Ancho de Banda Total 10.95 MHz
Fuente MTC
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Gráfico Nº 23
Fuente IDIRECT
NOTA.- El Ancho de Banda “REAL” ocupado por la Portadora Outbound y Portadoras Inbound en el
Transpondedor (Satélite) dependerá del sistema implementado (tamaño de las antenas (HUB y VSAT) y Niveles 
de Potencia de Transmisión (PIRE del HUB y VSATs) de acuerdo a los objetivos de performance de la red 
satelital (BER, Eb/No, disponibilidad de enlace)). 
3.2.5.2 Año 2
3.2.5.2.1 Configuración de la Outbound
La Portadora Outbound se encarga de transportar todo el tráfico saliente en una 
sola portadora TDM (en el caso de una sola red) que es recibida por todas las 
estaciones remotas (dentro de la pisada del satélite) – Cuadro Nº 20.
CUADRO Nº 20
Modulación QPSK
FEC Turbo Product Code  0.793
IP Data Rate 8896 Kbps
Ancho de Banda Requerido 7189,19 MHz
Número de Portadoras Outbound 1
Fuente MTC
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3.2.5.2.2 Configuración de las Portadoras Inbound
Las Portadoras Inbound se encargan de transportar el tráfico de un grupo de 
Estaciones remotas (VSAT). 
La información proveniente de la interface de datos, y que se configura como 
velocidad de transmisión de datos promedio garantizada en un intervalo de 
tiempo (ejemplo un upstream de 64 Kbps), se transmite hacia la estación central 
en ráfagas de datos a una velocidad mayor, razón por la cual en el cuadro a 
continuación se muestra un IP Data Rate de 768 Kbps – Cuadro Nº 21.
CUADRO Nº 21
Modulación QPSK
FEC Turbo Product Code  0.660
(Requiere
IP Data Rate 768 Kbps
Ancho de Banda Requerido 929,307 MHz
Número de Portadoras Inbound 14
Fuente MTC
3.2.5.3 Configuración de la Red
3.2.5.3.1  Enlace de Subida (Upstream) – Cuadro Nº 22
CUADRO Nº 22
Ancho de Banda de Subida (Upstream) 
por Estación VSAT
(Long Term Average Ratio, based on
oversubscription)
64 Kbps
Porcentaje de Tiempo que la Estación 
VSAT usa el Ancho de Banda de Subida 
(Upstream) Portadora 
15 %
CIR Garantizado por Estación VSAT 16 Kbps
Over subscription 10:1
Ancho de Banda por Estación VSAT si 
todas las estaciones están activas (para 
el grupo de VSATs que emplean una
misma Inbound)
16 Kbps
Fuente MTC
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3.2.5.3.2 Enlace de Bajada (Downstream) – Cuadro Nº 23
CUADRO Nº 23
Ancho de Banda de Bajada
(Downstream) por Estación VSAT
(Long Term Average Ratio, based on
oversubscription)
128 Kbps
Porcentaje de Tiempo que la Estación 
VSAT usa el Ancho de Banda de Subida 
(Upstream) Portadora 
15 %
CIR Garantizado por Estación VSAT 16 Kbps
Over subscription 10:1
Downstrean sharing ratio 8:1
Ancho de Banda por Estación VSAT si 
todas las estaciones están activas (para 
el grupo de VSATs que emplean una
misma Inbound)
16 Kbps
Fuente MTC
3.2.5.4 Ancho de Banda empleado por la Red Satelital
3.2.5.4.1 Configuración de la Red Satelital– Cuadro Nº 24 y Gráfico Nº 24
CUADRO Nº 24
Upstream 64 Kbps
Downstrean 128 Kbps
Nro. De VSATs 1050
Nro. De Outbound 1 (8896 Kbps; 7189,19 MHz)
Nro. De Inbounds 14 (768 Kbps; 929,307 MHz X Inbound)
Nro de VSATs por Inbound 75
Banda de Guarda 1,25
Ancho de Banda Total 20,17 MHz
Fuente MTC
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Gráfico Nº 24
Fuente IDIRECT
NOTA.- El Ancho de Banda “REAL” ocupado por la Portadora Outbound y Portadoras Inbound en el 
Transpondedor (Satélite) dependerá del sistema implementado (tamaño de las antenas (HUB y VSAT) y Niveles 
de Potencia de Transmisión (PIRE del HUB y VSATs) de acuerdo a los objetivos de performance de la red 
satelital (BER, Eb/No, disponibilidad de enlace)). 
3.3 Presupuesto
3.3.1 Costos de Inversión
El Presupuesto requerido para la ejecución del Programa “Implementación de
Telecomunicación Rural – Internet Rural” asciende a US$ 14´254,590.80 equivalentes a S/. 
49´891,066.478. Dicho monto se empleará para la instalación de 1,050 Establecimientos de 
Internet en áreas rurales.
8 Considerar T/C: S/. 3.5
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El presupuesto se ejecutará durante los dos años de implementación del Programa. El 
monto presupuestado durante el primer año asciende a   $8.472.041,76 y durante el 
segundo año a $5.782.548,66.
El presupuesto total se concentra en la adquisición de equipos (35%) y en la contratación
de servicios de terceros (49%). Del monto total, 11% se encuentra distribuido en las 
partidas del personal (3.57%), vehículos, y muebles y enseres (1%), Materiales (0.95%),
pasajes y viáticos (1.98%), combustibles (2.17%), otros (1.66%) y el 5% para imprevistos 
durante la ejecución del proyecto. Tal como se puede observar en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 25 - PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA POR 
RUBROS
TOTAL
RUBRO AÑO 1 AÑO 2
US$ %
PERSONAL $211.800,00 $297.000,00 $508.800,00 3,57%
EQUIPOS $2.861.935,80 $2.115.855,80 $4.977.791,60 34,92%
VEHÍCULOS $135.000,00 $135.000,00 0,95%
MUEBLES Y ENSERES $7.500,00 $7.500,00 0,05%
MATERIALES $93.000,00 $42.500,00 $135.500,00 0,95%
PASAJES Y VIÁTICOS $170.200,00 $112.200,00 $282.400,00 1,98%
COMBUSTIBLE $171.000,00 $139.000,00 $310.000,00 2,17%
SERVICIOS DE TERCEROS $4.331.208,00 $2.651.020,00 $6.982.228,00 48,98%
OTROS $86.967,40 $149.613,40 $236.580,80 1,66%
IMPREVISTOS (5%) $403.430,56 $275.359,46 $678.790,02 4,76%
$8.472.041,76 $5.782.548,66 $14.254.590,42 100%
S/. 29.652.146,16 S/. 20.238.920,31 S/. 49.891.066,47
TOTAL
Fuente MTC
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El costo total del Programa ha sido calculado en base a los costos que se incurrirán en la 
ejecución de cada actividad (ver el detalle de los costos unitarios por actividad en el anexo 
de costos), dichas actividades responden al logro de los objetivos específicos (o resultados) 
planteados. Los costos presentados en el siguiente cuadro detallan los costos por
actividades de acuerdo a los componentes que se pretenden alcanzar. Así, podemos ver 
que, el componente de mayor peso (49%) corresponde a la compra e instalación de equipos 
para la red de telecomunicación, con el objetivo de incrementar la infraestructura de
comunicaciones. 16% para la formación de la red de establecimientos rurales de servicios 
de comunicación e información con Internet. 8%  se destinará para promover la operación 
eficiente de la red, 8% para la generación de capacidades y la generación de una cultura de 
la información, 14% para la gestión del Programa, y 5% para imprevistos – Cuadro Nº 26.
CUADRO Nº 26 - PRESUPUESTO POR COMPONENTES Y 
ACTIVIDADES
Fuente MTC
A ño 1 A ño 2 Tota l
C O M P ON E N T E  1
$4 .070 .838 ,00 $2 .933 .020 ,00 $7 .003 .858 ,00
1 . 1 Ins tal ac ion  de l Hub C en tra l $903 .458 , 00 $0 ,00 $903 .458 , 00
1 . 2 Inst alac ion de E st ac iones  Remotas $2 .942 .680 ,00 $2 .933 .020 ,00 $5 .875 .700 ,00
1 . 3 A dqu is ic i ón  de  Muebl es , E qu i pos  y V eh ícu los $224 .700 , 00 $0 ,00 $224 .700 , 00
C O M P ON E N T E  2
$2 .010 .900 ,00 $339 .500 , 00 $2 .350 .400 ,00
2 . 1 Es tud io  de  Mic rol oca l izaci on $695 .000 , 00 $0 ,00 $695 .000 , 00
2 . 2 Ingen ier ía de Deta l le $980 .400 , 00 $0 ,00 $980 .400 , 00
2 . 3 Promoc ión de l Se rvi ci o de  l os  E s tab lec imien tos Rural es $36 .000 ,00 $36 .000 ,00 $72 .000 ,00
2 . 4 Ver if icac ión  de la  Ins ta laci on  de  los  E st ab lec imien tos  Rural es $143 .500 , 00 $144 .500 , 00 $288 .000 , 00
2 . 5 Capaci taci ón Técn ica  a R esponsab les  de  los  Es tab leci mien tos R ur al es $156 .000 , 00 $159 .000 , 00 $315 .000 , 00
C O M P ON E N T E  3
$408 .123 , 20 $769 .769 , 20 $1 .177 .892 ,40
3 . 1 Cons t i tución Legal  de l Est ab lec imiento  Rura l $3 .000 , 00 $0 ,00 $3 .000 , 00
3 . 2 Al ianzas con  Ins t i tuci ones de A poyo a  los E st ab leci mientos  Rurales $12 .700 ,00 $2 .200 , 00 $14 .900 ,00
3 . 3 P rom oc ión  en  la  fo r mac i ón  de  P Y ME S  de  se rv i c i os $110 .100 , 00 $110 .900 , 00 $221 .000 , 00
3 . 4 Operac ión y  Man teni mien to  de l a R ed  de Te lecom un i cac ion  Rura l $282 .323 , 20 $656 .669 , 20 $938 .992 , 40
C O M P ON E N T E  4
$643 .150 , 00 $458 .300 , 00 $1 .101 .450 ,00
4 . 1 Di agnost ico  de  Neces i dades de  Capac itac ion $60 .000 ,00 $0 ,00 $60 .000 ,00
4 . 2 El aborac ion de  Mat er ia l de  Capac itaci on $135 .000 , 00 $0 ,00 $135 .000 , 00
4 . 3 P romoci on en  U so de  l os  S e rv ic ios  de l E s tab lec imi en to  R ura l $57 .150 ,00 $60 .300 ,00 $117 .450 , 00
4 . 4 Capac itaci on  a Usuar ios $154 .000 , 00 $156 .500 , 00 $310 .500 , 00
4 . 5 Form ac i on  de P romot or es  Loca les $237 .000 , 00 $241 .500 , 00 $478 .500 , 00
C O M P ON E N T E  5 $0 ,00
$935 .600 , 00 $1 .006 .600 ,00 $1 .942 .200 ,00
5 . 1 Ges t ión del  P royect o $405 .600 , 00 $396 .600 , 00 $802 .200 , 00
5 . 2 Superv is ion  y E va luac ion  de l Pr oyecto $530 .000 , 00 $610 .000 , 00 $1 .140 .000 ,00
$403 .430 , 56 $275 .359 , 46 $678 .790 , 02
$8.472.041,76 $5.782.548,66 $14 .254.590 ,42
S/.  29.652.146,16 S/.  20.238.920,31 S/.  49.891.066,47
AC TIVI DA DE S
I M P R E V I S T O S  ( 5 % )
I ncrement o  de  l a  I n f raes truct ura  de  Com uni cac i ones .
Form aci ón de  l a  red  de  es t ab l ec i m i ent os  rura le s  d e  se rv ic i os  de  com uni cac ión  e  
i n f orm aci o n con  i n t ernet
TO TAL INV ERS IÓ N MT C
Op era c ió n Ef i c ie nte  y  S ost enib le  de l  s i s t ema en e l  d esar ro ll o  de  l os  se rv i c i os  de  
com unica c iones  e  i n f ormaci ón
Desar ro l lo  de  capac i dades  y  f om ent o  de  una  cu lt ura  en  e l  uso d e  in t ernet
Mej ora  en  l a gest ión  e  im plem entac i on de l proyect o
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Los costos presentados en el cuadro anterior comprenden los costos totales del Programa 
con 19 actividades más imprevistos. 15 de las actividades tienen costos variables de 
acuerdo al número de proyectos del Programa y 4 son actividades con costos fijos,
destinados a la gestión e implementación del Programa. 
En el caso de las actividades con costos variables, la ejecución presupuestal como
Programa nos permite la reducción de costos de los proyectos al ser tratado como un todo, 
debido a las economías de escala. Esta característica, nos permite reducir costos sin perder 
la visión de optimizar el uso de los recursos, pues cada establecimiento rural antes de ser 
instalado será evaluado económicamente.
En tal sentido, el presupuesto para la implementación de cada proyecto (con 15 actividades) 
asciende a US$ 10,005 (S/. 35,018). Dicho monto será empleado en un 56% para la compra 
e instalación de equipos en cada poblado – Instalación de estaciones remotas. El 22% se 
empleará en la formación de la red de establecimientos rurales de servicios de
comunicación e información con Internet. Adicionalmente, el 11% se destinará a promover 
la operación eficiente y sostenible del sistema en el desarrollo de los servicios de
comunicación e información. Finalmente se destina el 11% para el desarrollo de
capacidades y fomento de una cultura del uso de Internet (El detalle se puede ver en el 
anexo de costos) – Cuadro Nº 27.
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CUADRO Nº 27 - COSTO DE UN PROYECTO POR ACTIVIDADES
Fuente MTC
El monto antes mencionado no incluye los costos de administración del Programa (4 
actividades mas imprevistos), los cuales son comunes y únicos para todos los proyectos. 
Este costo asciende a US$ 3,749,148 (S/.13,122,018) y se destinará en un 30% a la compra
de equipamiento para del HUB central y equipamiento para la gestión del proyecto. 52% se 
emplea en los costos de gestión y supervisión del proyecto. Finalmente se considera el 18% 
de este monto para imprevistos (5% del monto total del Programa) – Cuadro Nº 28.
US$ %
COMPONENTE 1
$5.595,90 55,93%
1.2 Instalación de Estaciones Remotas $5.595,90 55,93%
COMPONENTE 2
$2.238,48 22,37%
2.1 Estudio de Microlocalización $661,90 6,62%
2.2 Ingeniería de Detalle $933,71 9,33%
2.3 Promoción del Servicio de los Establecimientos Rurales $68,57 0,69%
2.4 Verificación de la Instalacion de los Establecimientos Rurales $274,29 2,74%
2.5 Capacitación Técnica a Responsables de los Establecimientos Rurales $300,00 3,00%
COMPONENTE 3
$1.121,80 11,21%
3.1 Constitución Legal del Establecimiento Rural $2,86 0,03%
3.2 Alianzas con Instituciones de Apoyo a los Establecimientos Rurales $14,19 0,14%
3.3 Promoción en la formación de PYMES de servicios $210,48 2,10%
3.4 Operación y Mantenimiento de la Red de Telecomunicacion Rural $894,28 8,94%
COMPONENTE 4
$1.049,00 10,48%
4.1 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación $57,14 0,57%
4.2 Elaboración de Material de Capacitación $128,57 1,29%
4.3 Promoción en Uso de los Servicios del Establecimiento Rural $111,86 1,12%
4.4 Capacitación a Usuarios $295,71 2,96%
4.5 Formación de Promotores Locales $455,71 4,55%
$10.005,18 100,00%
S/. 35.018,14
TOTAL POR PROYECTO
Incremento de la Infraestructura de Comunicaciones.
ACTIVIDADES
Desarrollo de capacidades y fomento de una cultura en el uso de
internet
Formación de la red de establecimientos rurales de servicios de
comunicación e información con internet
Operación Eficiente y Sostenible del sistema en el desarrollo de los
servicios de comunicaciones e información
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CUADRO Nº 28 - COSTOS FIJOS DE TODO EL PROGRAMA
Fuente MTC
A continuación describimos en que consisten los costos de las actividades descritas, por 
componente:
3.3.1.1 COMPONENTE 1: Incremento de la Infraestructura de Comunicaciones
Instalación del Hub Central:  Esta actividad representa costos fijos para el Programa. Su 
costo asciende a US $ 903,458.00, el cual será empleado en la instalación de un HUB 
ubicado en la infraestructura de MTC en Lima. Este equipo es el corazón del sistema, y 
desde ahí se gestiona y administra toda la Red de Comunicaciones. Esta actividad precede 
a la ejecución de los proyectos individualmente, debido a que los equipos instalados 
permitirán enviar la señal al satélite, la cual podrá ser usada en todos los poblados del Perú 
donde se implemente el proyecto.
a. Instalación de Estación Remota: El costo de esta actividad por proyecto asciende a 
US$ 5,595.90. Contempla la adquisición e instalación de estación remota
US$ %
COMPONENTE 1
$1.128.158,00 30%
1.1 Instalacion del Hub Central $903.458,00
1.3 Adquisición de Muebles, Equipos y Vehículos $224.700,00
COMPONENTE 5
$1.942.200,00 52%
5.1 Gestión del Proyecto $802.200,00
5.2 Supervision y Evaluacion del Proyecto $1.140.000,00
$678.790,02 18%
$3.749.148,02 100%
S/. 13.122.018,07
Incremento de la Infraestructura de Comunicaciones.
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONGLOMERADO
Mejora en la gestión e implementacion del proyecto
IMPREVISTOS (5%)
ACTIVIDADES
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conformada por un receptor de datos y una antena KU, etc. Asimismo, se incluye en 
esta actividad los costos de capacitación, a por lo menos dos personas en cada 
estación remota, para su mantenimiento preventivo. El costo total de esta actividad 
para el Programa asciende a US$5´875,700 equivalente a S/.20´564,950.
b. Adquisición de Muebles, Equipos y Vehículos Esta actividad también representa 
costos fijos para el Programa, por un monto de US$ 224,700 destinados a la 
adquisición de muebles, equipos y vehículos para la administración de la etapa de 
implementación del Programa. Estos serán utilizados durante los dos primeros años, 
concluida esta etapa, pasarán a la operación y mantenimiento de la Red.
3.3.1.2 COMPONENTE 2: Formación de la Red de Establecimientos Rurales de
Servicios de Comunicación e Información con Internet.
a. Estudio de la Microlocalización: consiste en la realización de un estudio para la 
localización de los Establecimientos Rurales a nivel de poblados. Esta actividad se 
realizará a través de una empresa especializada (outsourcing), la cual seguirá las 
pautas y condiciones establecidas en los TDR. El costo del Programa
correspondiente a esta actividad es de US$ 695,000, que equivale a US$ 661.90 por 
poblado rural– Cuadro Nº 29.
CUADRO Nº 29 - Costos por Proyecto del Estudio de Microlocalización.
Fuente MTC
AÑO 1
MATERIALES $10
PASAJES Y VIÁTICOS $33
COMBUSTIBLE $19
SERVICIOS DE TERCEROS $600
TOTAL $662
EN SOLES S/2.317
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b. Ingeniería de Detalle: Esta actividad considera la elaboración del estudio de
Ingeniería de detalle en cada centro poblado predeterminado en el estudio de 
Microlocalización. Este estudio será la base técnica de la implementación de la red 
de telecomunicación rural en cada poblado, aquí se evalúan en campo las
especificaciones técnicas para cada poblado tales como la ubicación de los equipos 
que entregará el proyecto – estación remota, pautas para la adecuación del local del 
establecimiento rural (equipos necesarios, cableado estructurado, cableado
eléctrico; Sistema de seguridad y Mantenimiento de equipos. Los costos de esta 
actividad para el Programa son de US$ 980,400. Mientras que el costo por poblado 
se aproxima en US$. 934.00. El resumen de estos costos unitarios se detallan a 
continuación:
CUADRO Nº 30 - Costos de Ingeniería de Detalle por Proyecto
Fuente MTC
c. Promoción del Servicio de los Establecimientos Rurales: En esta actividad se
realizarán acciones de promoción del uso de los servicios que se podrían
implementar en la red de Establecimientos de Internet Rural. Esta actividad está 
dirigida a los responsables de la administración, y se realiza con la finalidad de 
transferir y generar ideas de negocios en torno al servicio de Internet. El desarrollo
de esta actividad se realizará a través de una entidad especializada en el tema. En 
tal sentido, los costos para el Programa en su conjunto ascienden a US$ 72,000, 
este monto asciende a US$ 68.6 por proyecto, estos costos por proyecto son
mínimos si consideramos que las negociaciones con el prestador del servicio se 
realizarán por grupos.
AÑO 1
MATERIALES $29
PASAJES Y VIÁTICOS $33
COMBUSTIBLE $19
SERVICIOS DE TERCEROS $853
TOTAL $934
EN SOLES S/3.268
RUBRO
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d. Verificación de la instalación de los Establecimientos Rurales: En esta actividad se 
realiza la verificación técnica de la instalación de equipos en el local, con las 
especificaciones dadas en el estudio de ingeniería. Esta actividad se efectúa con la 
finalidad de instalar la estación remota a los poblados que cumplieron con los 
requerimientos mínimos. El costo para el Programa es de US$ 288,000, que
equivale a un promedio de US$ 274.28 por proyecto.
e. Capacitación Técnica a Responsables de los Establecimientos Rurales: En esta
actividad se ha considerado la capacitación a dos personas por establecimiento de 
Internet Rural en el manejo y mantenimiento de los equipos de computo. Dichas 
personas deben haber participado en la actividad 4.5 “Formación de Promotores 
Locales”, y haber destacado en ella. El costo de esta actividad para el Programa 
asciende a US$ 315,000 lo que equivale a US$ 300.00 por proyecto. Al igual que en 
las actividades anteriores, la capacitación técnica se realizará en coordinación con 
instituciones especializadas, las cuales ofrecen servicios garantizados y a un menor 
costo cuando se solicita la capacitación a un grupo significativo de personas.
3.3.1.3 COMPONENTE 3: Operación Eficiente y Sostenible de Los Establecimientos 
Rurales en el desarrollo de los servicios de Comunicación e Información
a. Constitución Legal del Establecimiento Rural: Esta actividad contempla la
elaboración de una guía para la constitución legal de los Establecimientos Rurales 
(se realizará en coordinación con instituciones como ONGs y otras instituciones de 
soporte), además de la elaboración de una guía de organización y administración del 
Establecimiento Rural.
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El costo de esta actividad es de US$ 3,000 para el Programa en su conjunto, que 
equivale a US$ 2.85 por poblado.
b. Alianzas con Instituciones de Apoyo a los Establecimientos Rurales. Esta actividad 
contempla las coordinaciones con las diferentes entidades estatales y privadas para 
la utilización de la red en el envío de información acorde a las necesidades de los 
pobladores. El costo para el Programa es de US$14,900 que equivale a  US$ 14.19 
por proyecto.
c. Promoción en la formación de Microempresas de Servicios: En esta actividad se 
realizarán la promoción para la formación de “PYMES de servicios de información y 
comunicación” a través de  charlas y folletos con iniciativas de negocio en áreas 
rurales. Esta actividad será encargada a especialistas, que ya trabajaron ideas
similares en zonas rurales. El costo de esta actividad para el Programa es de US$ 
221,000, y que en promedio es de US$ 210 por proyecto.
d. Operación y Mantenimiento de la Red de Telecomunicación Rural: Durante los dos 
primeros años de implementación, el proyecto cubrirá los costos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura del Proyecto. Esta operación y mantenimiento se 
hará con servicio de terceros a nivel nacional, ya que el MTC no cuenta con la 
logística necesaria para efectuar este tipo de requerimientos, además de ser un 
gasto muy elevado. El costo global para esta actividad es de US$ 938,992 para el 
Programa con un costo promedio por poblado será de  US$ 894 por proyecto.
3.3.1.4 COMPONENTE 4: Desarrollo de capacidades y fomento de una cultura de los 
servicios de comunicación e información.
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a. Diagnóstico de las necesidades de Capacitación: Esta actividad contempla el
realizar un diagnóstico sobre el tipo de capacitación que se requiere dar al poblador 
rural. Este trabajo se realizará por zonas, ya que no todas las zonas del país tienen 
las mismas costumbres. El costo de esta actividad es de US$ 60,000 para el 
Programa, y de US$ 57.14 por proyecto.
b. Elaboración de Material de Capacitación: En esta actividad se elaborará el material 
necesario para las capacitaciones. Estos consistirán en capacitación técnica,
capacitación a usuarios, capacitación a promotores y capacitación a microempresas 
– Pymes- El costo total es de US$135,000 para el Programa y tendrá un costo 
promedio de US$ 129.00 por poblado.
c. Promoción en Uso de los Servicios del Establecimiento Rural: En esta actividad se 
verá la promoción de los establecimientos rurales de Internet con la finalidad de 
llegar a un mayor número de habitantes, mejorando así el área de cobertura. Esta
difusión se hará por diversos medios, escritos, sonoros, mediante señalizaciones, 
etc. El costo total de esta actividad es de US$ 111.85 en promedio por poblado.
d. Capacitación a Usuarios: es la capacitación dirigida a todos los miembros de la 
comunidad presentes en el centro poblado. Tiene como objetivo introducir las
herramientas  básicas del uso de Internet. Esta actividad nos permitirá identificar a 
las personas mas dinámicas en cada centro poblado, para la formación de
promotores, quienes luego harán el efecto multiplicador de lo aprendido en su centro 
poblado. El costo total de esta actividad es de US$310,500 para el Programa, lo que 
resulta en un promedio de US$ 275.7 por poblado.
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e. Capacitación de Promotores Locales: Esta actividad esta dirigida a capacitar a  20 
“Promotores Locales” por proyecto. Se les adiestrará para que sean los promotores 
del uso de Internet en el área de influencia del proyecto. También se motivará a los 
promotores locales para la formación de microempresas de servicios de información
y comunicación. Ellos serán los encargados de generar la cultura del uso de Internet 
en sus poblados. Para elegirlos será requisito básico el interés mostrado en la 
actividad anterior. Los costos de esta actividad ascienden a US$478,500 para el 
Programa y con un promedio de US$455.7 por proyecto, y al igual que las otras 
actividades de capacitación su ejecución se realizará con instituciones competentes.
3.3.1.5 COMPONENTE 5: Mejora en la gestión e implementación del Proyecto.
a. Gestión del Programa: En esta actividad se incluye los costos fijos que genera la 
administración del Programa. Aquí se incluye el pago de honorarios de la gerencia 
del Programa, los costos de útiles y materiales, entre otros. El costo de esta
actividad es de US$ 802,200 para el Programa.
b. Supervisión y Evaluación: La Supervisión del Proyecto tendrá la responsabilidad de 
garantizar y asegurar la calidad de las actividades que se ejecuten, haciendo cumplir 
las Especificaciones Técnicas, las Normas, los Plazos, las Pruebas de Control de 
Calidad, la Programación y Control del Proyecto, el costo de esta actividad es de 
US$ 1,140,000 para el Programa.  En esta actividad se tiene definidas las funciones 
fundamentales, de la supervisión, que son:
 Supervisión de la Ejecución de la Infraestructura Tecnológica.
 Monitoreo, Evaluación del Proyecto.
 Supervisión de  actividades  para la Formación de Capacidades.
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Obs: Para mayor detalle de los costos véase el anexo de costos por actividad.
3.3.2 Costos de Implementación de la Cabina de Internet (asumido por el poblado)
Adicionalmente a los costos de implementación del proyecto presentados en los párrafos 
anteriores, la comunidad del poblado debe equipar el establecimiento donde funcionarán los 
establecimientos rurales. Con la infraestructura que proporciona el MTC, se habrá creado el 
punto de acceso, para poder usar dicho punto es necesaria la instalación de las
computadoras en red. Este costo será asumido en su totalidad por la comunidad, con la 
finalidad de hacer dinámica su participación comprometiéndolos, de esta manera, a hacer 
suyo el proyecto.
La instalación de las computadoras y el cableado respectivo ascienden a aproximadamente 
US$ 4,835 por cada estación tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 31 - COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
POBLADO
Fuente MTC
3.3.3 Costo de Operación y Mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán asumidos por el MTC y por la 
comunidad.
Costos de Operación y Mantenimiento de la Red, asumidos por el MTC
Los costos de operación y mantenimiento que serán asumidos por el Ministerio, son los 
referidos a la infraestructura central de la red, pues esta infraestructura está a cargo del 
Ministerio y puede ser usada para diferentes servicios adicionales a los del proyecto.
Precio Unitario Cantidad Pago Total
EQUIPOS $3.240,00
Computadoras ( Incluye sistema operativo) Unidad $500,00 6 $3.000,00
Supresor de pico Unidad $5,00 6 $30,00
Estabilizador Unidad $15,00 6 $90,00
Concentrador Unidad $120,00 1 $120,00
MUEBLES Y ENSERES $295,00
Muebles para computadora Unidad $20,00 6 $120,00
Sillas Unidad $15,00 7 $105,00
Escritorio Unidad $40,00 1 $40,00
Enseres en general Global $30,00 1 $30,00
SERVICIOS DE TERCEROS $950,00
Protección electrica Servicio $350,00 1 $350,00
Cableado electrico Servicio $300,00 1 $300,00
Cableado estructurado Servicio $300,00 1 $300,00
OTROS $350,00
Software Básico (Office) Paquete $350,00 1 $350,00
$4.835,00
S/. 16.922,50
$5.076.750,00
S/. 17.768.625,00
UNIDAD Año 0RUBRO
TOTAL 01 PROYECTO -  01 ESTABLECIMIENTO RURAL
TOTAL  CONGLOMERADO 1,050 ESTABLECIMIENTOS RURALES
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Dicho costo se ha estimado en US$ 449,669.20 (equivalente a S/.1,573,842.20) al año. El 
detalle se muestra a continuación:
CUADRO Nº 32 - COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - MTC
Fuente MTC
3.3.3.1 Costos de Operación y Mantenimiento del Establecimiento Rural, asumidos 
por la Comunidad
Los costos de operación y mantenimiento considerados en el funcionamiento de un
establecimiento rural ascienden a US$3,434 anuales por cada poblado rural, tal como se 
muestra a continuación:
Precio Unitario Cantidad Pago Total
PERSONAL $170.400,00
Jefe de Operaciones Profesional $30.000,00 1 $30.000,00
Asistente Profesional $14.400,00 1 $14.400,00
Supervisores Zonales Profesional $18.000,00 4 $72.000,00
Supervision Centro de Gestión Profesional $18.000,00 1 $18.000,00
Administrador del Sistema Profesional $18.000,00 1 $18.000,00
Ingenieros Profesional $18.000,00 1 $18.000,00
EQUIPOS $27.655,80
Estación de Transmisión (Repuestos + Equ. Medicion)% de inv. En equipo HUB 1% 0 $7.167,80
Sitios Remotos (Repuestos + Equ. Medicion) % de inv. En equipo S.R. 1% 0 $20.488,00
MATERIALES $12.000,00
Utiles de Oficina Global $12.000,00 1 $12.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS $18.000,00
Vìaticos (Alojamiento, alimentación , etc) Global $18.000,00 1 $18.000,00
COMBUSTIBLE $16.000,00
Combustible Global $16.000,00 1 $16.000,00
SERVICIOS DE TERCEROS $60.000,00
Servicio de Operación y Mentenimiento año $60.000,00 1 $60.000,00
OTROS $145.613,40
Seguro del HUB (2% del monto) año $21.503,40 1 $21.503,40
Seguro de las Estaciones Remotas (2% del monto) año $124.110,00 1 $124.110,00
$449.669,20
S/. 1.573.842,20
UNIDAD Año 3 - 10 RUBRO
TOTAL O & M - MTC
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CUADRO Nº 33
Fuente MTC
3.4 Beneficios
En la actualidad los poblados beneficiarios no tienen servicios de Internet, pues este
servicio está a cargo de operadores privados, para quienes no es rentable la instalación de 
cabinas de Internet en poblados donde el ingreso per cápita es muy bajo.
En tal sentido, los pobladores y autoridades de estas comunidades no tienen acceso a la 
información vía Internet. Pero, como de todas maneras ellos necesitan de un flujo de 
información permanente, necesitan viajar fuera de sus centros poblados para obtener dicha 
información. Este desplazamiento origina costos de transporte y de tiempo por parte de las 
personas encargadas. Así, por ejemplo el representante del gobierno distrital en cada 
poblado necesita hacer viajes frecuentes para poder informarse y mantener informadas a 
las autoridades del gobierno local, del mismo modo, las representantes de los centros 
médicos, las entidades educativas y las diferentes instituciones necesitan mantener
contacto con los otros niveles de su sector. Por otro  lado, los pobladores también requieren 
de un flujo de información continuo, así tenemos que el 58% de los comerciantes realizan 
negocios fuera de su poblado (por lo que necesita información de precios y productos), y en 
RUBRO Año 1 año  2- 10
PERSONAL (calificado) $786 $1.572
          Mano de Obra Calif icada $786 $1.572
MATERIALES $139 $278
Útiles de Oficina $36 $72
         Costos de Impresión (Tinta y papel) $103 $206
SERVICIOS DE TERCEROS $792 $1.584
Costos de Conexión a Internet ** $432 $864
Mantenimiento y Reparación $78 $156
Suministros $102 $204
         Línea de Retorno $180 $360
$1.717 $3.434
S/. 6.009 S/. 12.018
$892.766 $3.605.400
S/. 3.124.680 S/. 12.618.900
** Los Costos de Conexión a Internet y el alquiler de Espacio Satelital será cubiertos
en un 50% por los Gobiernos Provinciales y el 50 % restante será asumido por el
establecimiento rural.
1 POBLADO
1050 POBLADOS
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general toda persona que necesite algún tipo de información, necesita viajar por lo general 
al lugar de origen. Del mismo modo sucede, si se necesita enviar información.
En tal sentido, los beneficios del Programa, que han sido cuantificados, están dados 
principalmente en la reducción de costos que los pobladores rurales para el acopio de la 
información. También existen otros beneficios que resultan del uso de la información, como 
es la mejora en la producción, en la comercialización, etc. que no han sido cuantificados.
3.4.1 Cuantificación de los Beneficios
Los beneficios del Programa que fueron descritos líneas atrás, han sido cuantificados 
basándonos en el Informe “Caracterización Socio – Económica de los Centros Poblados 
Rurales del Perú”  elaborado por Cuanto S.A., por encargo del Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones – FITEL, donde nos presentan datos relevantes de las necesidades de 
comunicación entre poblados. Para la cuantificación de los beneficios por reducción de 
costos en cada proyecto se recogerá la información a través de unos formularios que serán 
llenados como requisito para ser evaluados (ver anexo Formatos de recojo de
información),de donde se tendrá información mas precisa de los beneficios que generaría el 
proyecto, de acuerdo al área donde sea ubicado.
Consideramos importantes recalcar que los beneficios por reducción de costos planteados 
anteriormente solo consideran los costos del poblado, los cuales podrían ser mayores si se 
considerarán los costos que el Estado y otras instituciones incurren al enviar y recoger
información (dichos costos no ha sido cuantificado por las limitaciones de información).
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Los beneficios por reducción de costos que percibirá un poblador rural por informarse y
comunicarse a través del Internet son de dos tipos:
Ahorro de tiempo: Con la implementación del Programa,  los pobladores rurales con acceso 
a los servicios de Internet,  no tendrán la necesidad de “emplear tiempo” en el
desplazamiento y la búsqueda de información. Pues en la actualidad, ellos se ven obligados 
a trasladarse hasta las capitales distritales y provinciales, para obtener información y
servicios de Internet.
Ahorro en costo de transporte: Con la implementación de los proyectos, los pobladores 
rurales no tendrán que “gastar dinero” para conseguir la información que necesitan. Con 
ese dinero ellos podrían cubrir otras necesidades básicas.
3.4.2 Consideraciones para el Cálculo de los Beneficios
Para el cálculo de los beneficios del proyecto  se tiene en cuenta las siguientes
consideraciones:
Consideramos que en un centro poblado los principales demandantes de información son 
las autoridades, empleados del estado y pobladores que realizan comercio fuera de la 
comunidad. Se ha considerado como sectores con mayor presencia en el área rural a: i) los 
servicios de salud, ii) centros de capacitación (incluye promotores de asistencia técnica) iii) 
representantes de la comunidad, iv) representantes del gobierno local,  y  v) Poblador que 
realiza comercialización.
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De acuerdo a los datos de FITEL el tiempo promedio de poblado en el Perú a la capital de 
distrito es de 1.36 Horas. Asumimos, que a la capital de la provincia el tiempo es el doble 
(2.71 horas).
En tiempo promedio que un poblador rural tarda en conseguir información en el lugar de 
destino es de aproximadamente 1 hora. Y en el caso de ser comerciante, pueden ser dos o 
tres horas de acuerdo al tipo de información.
La frecuencia de visitas esta dada por el sector al que pertenecen.
El número de personas que se trasladan por cada sector que necesita la información es
variable. Siendo mayor para los representantes políticos que para los trabajadores de los 
diferentes sectores.
El valor social del tiempo en el área rural es de S/ 3.32 por hora (equivalente a US$0.95, a 
un tipo de cambio de S/.3.5 por US$), este dato está dado por el MEF para la evaluación 
social de los proyectos de inversión pública.
Ahorro de Tiempo: Los pobladores rurales emplean tiempo para el desplazamiento hasta 
los lugares más cercanos donde encuentren la información que necesitan. En tal sentido,
los pobladores rurales dispondrán del “recurso” tiempo para dedicarse a otras actividades 
que le produzcan un beneficio adicional.
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De acuerdo a las consideraciones mencionadas, en el siguiente cuadro, se evalúa la 
situación para un poblado promedio:
CUADRO Nº 34
Los resultados muestran que en promedio el beneficio que puede percibir la comunidad de 
un centro poblado, por ahorro de tiempo, es de US$2,234 (S/.7,820). 
Ahorro en Costo de Transporte: Adicionalmente a los costos en términos de tiempo,
existen los denominados “costos de transporte” que la persona o personas encargadas del 
traslado de la información, incurriría en tener que trasladarse hasta el lugar de origen de la 
información.
Dichos costos han sido calculados en base al tiempo que duraría un viaje desde el poblado 
a cualquiera de los destinos señalados, asumiendo un costo promedio de US$ 2.50 por 
hora de transporte (Este cálculo considera un costo promedio del transporte terrestre, ya 
Ida Vuelta
Poblado - Capital de Distrito - Poblado (o viceversa) * 1206 $1.144
Servicios de Salud (recojo de resultados e información) 1,36 1,36 1 3,71 12 2 89 0,95 $85
Centros de Capacitación (Recojo y envio de información) 1,36 1,36 1 3,71 36 2 267 0,95 $254
Representante de la comunidad 1,36 1,36 1 3,71 48 2 356 0,95 $338
Representante del gobierno local 1,36 1,36 1 3,71 24 3 267 0,95 $254
Negocio (compra - venta) fuera del Centro Poblado 1,36 1,36 2 4,71 48 1 226 0,95 $215
Poblado - Capital de Provincia - Poblado (o viceversa) 1150 $1.090
Representante del gobierno provincial 2,71 2,71 1 6,42 4 5 128 0,95 $122
Servicios de Salud (recojo de resultados e información) 2,71 2,71 1 6,42 12 5 385 0,95 $366
Centros de Capacitación (Recojo y envio de información) 2,71 2,71 1 6,42 12 3 231 0,95 $219
Negocio (compra - venta) fuera del Centro Poblado 2,71 2,71 3 8,42 24 2 404 0,95 $384
TOTAL 2356 $2.234
* Fuente: FITEL - CUANTO
Costo por 
Hora
Ahorro por 
poblado
Tiempo Total
Año en Horas
Nº de 
personas
Tiempo del poblado
a la capital de Distrito*
Tiempo de 
Espera
(Horas)
Total de Tiempo
EmpleadoDESCRIPCIÓN
Frecuencia
de visitas 
(año)
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sea el traslado en transporte público y o el traslado privado - camioneta). Así, los costos de 
transporte para un poblado se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 35
Fuente MTC
El cálculo de estos beneficios se realiza sobre la base del tiempo que emplea por viaje. Se 
ha asignando un costo de US$ 2.5 por hora el costo de transporte. Este monto referencial 
se toma de acuerdo al combustible que utilizarían los miembros del poblado, pues teniendo 
en cuenta que son representantes de alguna entidad tiene esa característica. Finalmente, el 
beneficio por ahorro de costos de transporte calculados para un poblado rural es de 
US$4,990 (S/17,465).
Por tanto, los beneficios cuantificables del Programa ascienden a US$7,585,632 al año, Tal 
como se muestra en el siguiente cuadro:
Ida Vuelta
Poblado - Capital de Distrito - Poblado (o viceversa) 846 $2.115
Servicios de Salud (recojo de resultados e información) 1,36 1,36 2,71 12 2 65 $2,50 $163
Centros de Capacitación (Recojo y envio de información) 1,36 1,36 2,71 36 2 195 $2,50 $488
Representante de la comunidad 1,36 1,36 2,71 48 2 260 $2,50 $651
Representante del gobierno local 1,36 1,36 2,71 24 3 195 $2,50 $488
Negocio (compra - venta) fuera del Centro Poblado 1,36 1,36 2,71 48 1 130 $2,50 $325
Poblado - Capital de Provincia - Poblado (o viceversa) 1150 $2.875
Representante del gobierno provincial 2,71 2,71 5,42 4 5 108 $2,50 $271
Servicios de Salud (recojo de resultados e información) 2,71 2,71 5,42 12 5 325 $2,50 $814
Centros de Capacitación (Recojo y envio de información) 2,71 2,71 5,42 12 3 195 $2,50 $488
Negocio (compra - venta) fuera del Centro Poblado 2,71 2,71 5,42 24 4 521 $2,50 $1.302
TOTAL 1996 $4.990
Costo por 
Hora
Ahorro por 
poblado
Tiempo Total
Año en HorasDESCRIPCIÓN
Tiempo del poblado
a la capital de Distrito
Total de 
Tiempo
Empleado
Frecuencia de 
visitas (año)
Nº de 
personas
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CUADRO Nº 36 - BENEFICIOS DE UN PROYECTO
Fuente MTC
Finalmente, los beneficios por ahorro de tiempo y costos de transporte del Programa
ascienden a US$ 3756,693 durante el primer año (520 establecimientos) y de US$
7585,631 a partir del segundo año (1050 establecimientos). Tal como se muestra en el 
siguiente cuadro:
CUADRO Nº 37 - BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Fuente MTC
3.5 Evaluación Social
En este acápite evaluamos la rentabilidad para la sociedad al  ejecutar el Programa. Este 
análisis consiste en comparar los costos de la situación con proyectos vs. los “beneficios”. 
DESCRIPCIÓN
BENEFICIO AL AÑO
POR POBLADO
BENEFICIO AL AÑO 
POR 1050 
ESTABLECIMIENTOS
AHORRO POR TIEMPO 2.234,48 2.346.205
Poblado - Capital de Distrito - Poblado (o viceversa) * 1.144,09 1.201.294
Poblado - Capital de Provincia - Poblado (o viceversa) 1.090,39 1.144.911
POR COSTOS DE TRANSPORTE 4.989,93 5.239.426
Poblado - Capital de Distrito - Poblado (o viceversa) 2.115,30 2.221.061
Poblado - Capital de Provincia - Poblado (o viceversa) 2.874,63 3.018.365
TOTAL (US$): 7.224,41 7.585.632
Año 1 Año 2 - 10
TOTAL BENEFICIOS $3.756.693,78 $7.585.631,66
AHORRO POR TIEMPO $1.161.930,23 $2.346.205,28
AHORRO POR COSTOS DE TRANSPORTE $2.594.763,54 $5.239.426,39
RUBRO
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Los beneficios representan la reducción de costos que se obtendrían al ejecutar el proyecto. 
Este análisis global se ha realizado para la alternativa técnica ganadora del perfil del 
proyecto modelo del anexo 5.5.
3.5.1 Premisas
Para la evaluación social del Programa de Telecomunicación Rural – Internet Rural, se ha 
tomado en cuenta las siguientes consideraciones: 
Para el cálculo de los Costos a precios sociales se ha empleado el “factor de corrección” del 
sector de comunicaciones, el mismo que fue proporcionado por la Oficina de Planificación y 
Presupuesto del MTC. El factor aplicado a los Costos de Inversión es de 0.79 y el de los 
Costos de Operación y Mantenimiento es de 0.75.
Para la evaluación social se considera la “Tasa de Descuento Social” del 14% el mismo que 
ha sido señalado por el MEF. Esta tasa representa el Costo en que incurre la sociedad 
cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus respectivos 
Proyectos.
Se usa como criterios básicos de rentabilidad, el Valor Actual Neto (VAN) y la tasa interna 
de retorno (TIR). Como criterios complementarios se usa el ratio de Beneficio – Costo (B/C) 
y el ratio IVAN (VANsocial / Inversión).
3.5.2 Resultados de la Evaluación
El flujo de costos y beneficios, con los indicadores de rentabilidad calculados, se muestran 
en los siguientes cuadros:
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CUADRO Nº 39 - INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR VALOR
VAN S/. 4.146.886
S/. 14.514.099 
TIR 25%
B/C $2,85
TSD : 14%
VAN beneficios : $41.278.048,60
VAN Costos : $14.462.137,96
Inversión MTC + POBLADO: $15.271.758,93
Fuente MTC
Los criterios básicos de rentabilidad empleados para evaluar el Programa muestran que el 
VAN  asciende a más de 4.1 millones de dólares y la TIR de 25%, esto demuestra que la 
implementación de los 1050 proyectos del Programa, presenta beneficios sociales positivos, 
que benefician a la sociedad en su conjunto. Asimismo, el ratio de B/C muestra que por 
cada dólar que el Estado Peruano destina a este Programa se obtiene beneficios para la 
sociedad, valorizados en US$ 2.85.
3.5.3 Análisis de Sensibilidad
Al evaluar la rentabilidad social del Programa podemos ver que el VAN se mantiene positivo
(US$528,106), hasta  con un incremento del 35% de los costos de inversión
(MTC+Poblado) – Gráfico Nº 50.
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CUADRO Nº 50
Fuente MTC
INDICADOR Costos +38%
VAN $80.840,79
S/. 282.942,78 
TIR 14%
B/C $2,23
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CAPITULO IV
EJECUCION
Una vez definido el objetivo, el diseño, la estrategia y presupuesto del proyecto, se procede 
a la implementación del mismo.
Para poder llevar a cabo una eficiente gestión en la implementación del proyecto se adoptó 
el seguimiento del marco metodológico del Project Managment Institute.
Este capitulo tratará acerca de la iniciación, planeamiento, ejecución, monitoreo y cierre del 
proyecto.
4.1 Descripción del Proyecto
En la actualidad, existe una gran  brecha de desarrollo entre el sector urbano y el sector 
rural. Las características de la población rural nos muestran que más del 40% de ellos son 
111
pobres extremos, con un alto grado de analfabetismo, habitando lugares donde se carece 
de servicios básicos y con difícil acceso debido a la accidentada geografía y la rigurosidad 
del clima. 
En tal sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pretende jugar un papel 
activo en el desarrollo sostenido del país, teniendo como meta el desarrollo de la Sociedad 
de la Información y la Comunicación sustentada en el desarrollo de las redes de
Telecomunicaciones, Internet y tecnologías de información y comunicación TIC, con lo que 
se logrará un proceso irreversible que permita que las áreas menos desarrollados aceleren 
su proceso de desarrollo económico y social de manera que se reduzca la brecha urbano –
rural.
Para ello se esta desarrollando un programa de Implementación de Telecomunicación
Rural, que consiste en instalar una red satelital-VSAT que permita el acceso a Internet, 
acompañado de una estrategia de capacitación y  participación activa de la población y 
autoridades locales, en aquellas zonas donde la Inversión privada no participará en
condiciones de libre competencia. 
Esta visión de la inversión social en telecomunicación rural promueve el crecimiento
económico para la inversión privada representando un cambio fundamental en la política de 
priorizar y distribuir mejor la inversión pública, orientándola hacia zonas y grupos humanos 
más necesitados del país.
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Las condiciones para la ejecución de las estrategias para el desarrollo de las
telecomunicaciones rurales están acordes con la modernización, descentralización y lucha 
contra la pobreza.
El Gobierno está tomando acciones integrales para complementar e implementar la
estrategia y misión de la inversión social, aun incipiente en el sector de las
telecomunicaciones.
Las Estrategias básicas del proyecto son:
 La Estrategia del Modelo de Sostenibilidad se basa en crear un marco institucional 
participativo del Estado, la Empresa Privada, la Sociedad Civil y la Población Rural. 
 La Estrategia de Potenciar las Capacidades del poblador rural, a través de la 
Difusión de los Contenidos y la Capacitación. La manera de hacer llegar el
conocimiento y la información a la población rural mediante capacitaciones en el uso 
de las herramientas básicas de Las Tecnologías de Información y Comunicación.
El Proyecto de Internet Rural es un medio para mejorar las capacidades del poblador rural y 
de la gestión del Estado, como respuesta a las carencias de los servicios necesarios que 
impiden su desarrollo, como por ejemplo la insuficiencia de las Comunicaciones, limita el 
acceso a la información, tecnología, capacitación, oportunidades del mercado, mejora de la 
gestión del Estado, entre otros aspectos.
El proyecto beneficiará a 1050 comunidades rurales a nivel nacional.
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4.2 Involucrados
MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, promotor del proyecto
OPC: Oficina de Proyectos de Comunicaciones, oficina ejecutora del proyecto
Comunidad Rural: Localidades distribuidas en Ancash y Ayacucho.
Comité de Gestión: Organización formada por resolución municipal en asamblea de
consejo. Generalmente son 5 personas, elegidas en votación comunal. Se encargan de la 
supervisión y control del establecimiento rural de Internet.
Administrador: Persona encargada de la gestión del establecimiento rural de Internet.
Promotores: Son aproximadamente 20 promotores por comunidad rural, los cuales fueron 
elegidos, por su proactividad y deseos de apoyar el éxito del proyecto. Estos promotores 
pertenecen también a localidades aledañas, las que también serán beneficiadas de manera 
indirecta con el proyecto. Estos promotores son los encargados de difundir los
conocimientos adquiridos en este programa de capacitaciones, y garantizar un efecto
multiplicador a toda la zona beneficiada.
Poblador Rural: Persona que habita en la comunidad rural, beneficiarios finales del
proyecto.
4.3 Características
 Incremento de la infraestructura de comunicaciones: Siendo limitada la
infraestructura existente en zonas rurales, el Estado a través de este Proyecto,
implementará una plataforma de telecomunicaciones para zonas rurales, como medio 
para lograr un mayor acceso a la información y comunicación.
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 Formación de una red de establecimientos rurales de servicios de comunicación 
e información con Internet. Colocar la infraestructura que permita el acceso a internet 
solo cubriría una parte para la solución al problema, por ello dentro de la concepción 
integral de esta propuesta se considera el trabajo organizado de los establecimientos 
rurales, para la formación de una gran red.
 Incremento de capacidad para la Operación Eficiente y Sostenible del Sistema en 
el Desarrollo de los Servicios de Comunicación e Información. El funcionamiento 
de la red de establecimientos rurales estará apoyada por un conjunto de acciones que 
permitan la realización de convenios y alianzas para que la plataforma provea
información de utilidad al usuario.
 Desarrollo de Capacidades y Fomento de una Cultura en el Uso de Internet. 
Conscientes de las limitaciones del poblador rural, se establecerá un proyecto de 
capacitación básica para el uso de la computadora y el Internet, con lo cual se sentarán 
las bases de una “Cultura del Uso de Internet” y se asegura no solo la disponibilidad de 
una infraestructura, sino el verdadero acceso que se quiere conseguir.
4.4 Principales Entregables
DEL ENTREGABLE 1: Incremento de la Infraestructura de comunicaciones
1.1 Instalacion del Hub Central
1.2 Instalacion de Estaciones Remotas
1.3 Adquisición de Muebles, Equipos y Vehículos
DEL ENTREGABLE 2: Formación de la red de establecimientos rurales de servicios 
de comunicación e informacion con internet
2.1 Estudio de Microlocalizacion
2.2 Ingeniería de Detalle
2.3 Promoción del Servicio de los Establecimientos Rurales
2.4 Verificación de la Instalacion de los Establecimientos Rurales
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2.5 Capacitación Técnica a Responsables de los Establecimientos Rurales
DEL ENTREGABLE 3: Operación Eficiente y Sostenible del sistema en el desarrollo 
de los servicios de comunicaciones e información
3.1 Constitución Legal del Establecimiento Rural
3.2 Alianzas con Instituciones de Apoyo a los Establecimientos Rurales
3.3 Promoción en la formación de PYMES de servicios
3.4 Operación y Mantenimiento de la Red de Telecomunicacion Rural
DEL ENTREGABLE 4: Desarrollo de capacidades y fomento de una cultura en el 
uso de internet
4.1 Diagnostico de Necesidades de Capacitacion
4.2 Elaboracion de Material de Capacitacion
4.3 Promocion en Uso de los Servicios del Establecimiento Rural
4.4 Capacitacion a Usuarios
4.5 Formacion de Promotores Locales
DEL ENTREGABLE 5: Mejora en la gestión e implementacion del proyecto
5.1 Gestión del Proyecto
5.2 Supervision y Evaluacion del Proyecto
Fuente MTC
4.5 Supuestos, Riesgos y Restricciones
4.5.1 Supuestos
 Se mantiene vigente la Estrategia de lucha contra la pobreza.
 Se mantienen la Estabilidad Económica en el Perú.
 Participación de los gobiernos municipales y distritales
 Participación activa de la población
 Participación activa de las Instituciones Locales
 Empresa Privada dispuesta a participar en el proyecto.
 Contar con la disponibilidad económica presupuestada.
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4.5.2 Riesgos
 La demora de algunas actividades, hace perder la credibilidad del proyecto para 
con los beneficiados
 Recorte presupuestal
 Falta de Interés de la empresa privada a realizar los servicios requeridos
 Desastres Naturales
 Poca estabilidad laboral del personal del proyecto
4.5.3 Restricciones
 El proyecto deberá tomar en consideración las políticas de inversión del Estado 
Peruano de acuerdo a Ley Nº 27293 (Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública),  que tiene por con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos 
Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, 
procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con el ciclo del
proyecto.
 La viabilidad del proyecto y su ejecución como inversión pública o con
participación del sector privado, se enmarcara dentro de las normas y
dispositivas de lA Dirección General de Programación Multianual del Sector
Público (DGPM) es el órgano de línea encargado de orientar, integrar, hacer 
seguimiento y evaluar los Planes Estratégicos Multianuales del Sector Público, 
incluyendo la programación de la inversión pública y la promoción del desarrollo 
integral en zonas de menor desarrollo relativo. Asimismo, deberá contar con el 
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aval y declaración de Viabilidad de la OPI del Sector Transporte y
Telecomunicaciones.
 El proyecto tendrá que contar con la conformidad de la Oficina de Proyectos de 
Comunicaciones es un órgano de apoyo del Vice Ministerio de Comunicaciones 
y es responsable de diseñar y ejecutar proyectos con el objetivo de contribuir a 
ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en las zonas mas 
deprimidas y alejadas del país. Esta oficina depende del Vice Ministro de
Comunicaciones.
 La gestión de las adquisiciones y contrataciones que realice le proyecto se
enmarcaran dentro de la normatividad establecida por el CONSUCODE y de 
acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley de contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento. Además de los dispositivos y
procedimientos establecidos por la Oficina General de Administración del
Ministerio de Transportes y comunicaciones.
 Los gobiernos Locales que se beneficiaran del proyecto realizaran arreglos 
institucionales para la  implementación del proyecto, la comunidad del poblado 
debe equipar el establecimiento donde funcionarán los establecimientos rurales. 
Con la infraestructura que proporciona el MTC, se habrá creado el punto de 
acceso, para poder usar dicho punto es necesaria la instalación de las
computadoras en red.
4.5.4 Hitos Principales
CUADRO Nº 51
Actividad Fecha de Término
1050 pueblos localizados Diciembre 2005
Selección de 1050 establecimientos Marzo 2006
1050 redes de computadoras Julio 2006
1050 antenas VSAT instaladas Julio 2007
Fuente MTC
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4.6 Enfoque de Gestión del Proyecto
El presente proyecto se gestionará usando las buenas prácticas propuestas por el PMI, que 
contempla lo siguiente:
 Gestión del Alcance del Proyecto
 Gestión del Tiempo
 Gestión de los Costos
 Gestión de la calidad
 Gestión de los RR.HH.
 Gestión de las Comunicaciones
 Gestión de riesgos
 Gestión de Adquisiciones
4.7 Alcance
4.7.1 Resumen de los Requerimientos
- Infraestructura satelital (1 hub central y 1050 estaciones remotas) para brindar 
servicio de Internet y capacidad habilitada para poder brindar servicio a 1050
localidades.
o Plataforma satelital en banda Ku con capacidad de Tx de 45Mbps de Bajada 
y 256 Kbps de subida.
o Capacidad de poder pasar voz sobre IP
o DNS Caching
o Administración centralizada desde Lima
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o Capacidad de crecimiento de 50%.
- Alquiler deL Segmento Satelital
o 1 transponder de 36 MHz
o Capacidad de cobertura a nivel nacional con un PIRE no menor a 10 dB
o Disponibilidad del servicio del 97%
o Soporte Técnico 24x365 en español 
- Alquiler de Servicio de Internet
o Línea dedicada de 10Mbps a Internet y con un 20% del ancho de banda 
asignado de conexión disponible al NAB.
o Redundancia de enlace ante eventual caída
o Soporte Técnico 24x365 en español
- Capacitación en el uso de las TICs.
o Cual deberá estar dirigido independientemente para los siguientes grupos de 
trabajo:
 Comité de Gestión (mínimo de 60 horas)
 Administrador de la cabina Internet (mínimo de 80 horas)
 Promotores del Servicio (mínimo de 40 horas)
 Soporte Técnico (mínimo de 150 horas)
o Elaboración de Material totalmente autodidáctico y con facilidades de
aprendizaje para la zona rural del país.
o Material en versión software (almacenado en un CD Interactivo) e impreso
o Basado en gráficos
o Capacitación in situ y con las PCs del Poblado.
o Nivel de exigencia Alta.
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o Los Profesores deberán ser del departamento respectivo.
- Formación de 1050 PYMEs y capacitación en administración de negocios.
o Apoyo en la formalización de 1050 PYMEs
o Capacitación en la administración de PYMEs
o Se asignará un responsable como máximo de 5 localidades.
o Capacitación mínima de 100 horas
- Publicidad del servicio
o Edición del video de 3 minutos.
o Difusión en TV a nivel nacional 8 veces al día por 1 mes.
o Difusión por radio a nivel nacional 15 veces al día por 1 mes
o Difusión por radio comunitaria de la localidad o la mas cercana, 15 veces al 
día por 1 mes.
4.7.2 Límites del Proyecto
CUADRO Nº 53
Fuente MTC
Infraestructura
Capacitaciones
Promocion
Gestión
Adecuación
Locales
Capacitación
población
Plan de 
Negocios
Plan
Estratégico
Capacitación
Personal
Servicio de
Telefonía
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4.7.3 WBS Resumido
CUADRO Nº 54
Recursos
3, Verificacion de los EIR
b, contrato
c, orden de servicio
Fases
Proveedor / Personal Interno
Proveedor / Personal Interno
Proveedor / Personal Interno
Capacitaciones
1, Diseño
a, especificaciones técncias
b, contrato
c, orden de servicio
a, especificaciones técncias
2, Dictado
b, contrato
c, orden de servicio
a, especificaciones técncias
b, contrato
c, orden de servicio
a, especificaciones técncias
c, orden de servicio
2, Ingeniería de detalle
a, especificaciones técncias
Formación de 1050 
establecimientos rurales de 
Internet
1, Microlocalización
a, especificaciones técncias
b, contrato
b, contrato
c, orden de compra
c, orden de compra
a, especificaciones técncias
Plataforma de Comunicaciones
1, 1050 Estaciones remotas
2, Hub central
b, contrato
Fuente MTC
4.8 Plan de Gestión del Alcance
4.8.1 Personas autorizadas a requerir cambios al alcance
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CUADRO Nº 55
Nombre Cargo Area
Cecilia Jefe de Proyecto Direccion de Proyectos
Maria Jefe de Adquisiciones Dirección de Adquisiciones
Fuente MTC
4.8.2 Enfoque de Gestión del Alcance
Se aceptarán cambios del alcance que estén plenamente justificados por alguno de 
los puntos estipulados en el punto 4.8.3. Se llevará un control de cambios, tanto para 
ampliaciones como reducciones del alcance del proyecto. Cualquier cambio podrá ser 
solicitado por las personas mencionadas en el punto 4.8.1 y autorizadas por las 
personas mencionadas en el punto 4.8.5.
Los cambios solicitados al alcance se deberán especificar en el formato “Gestión de 
Cambios”, donde se detallarán los cambios, razones, así como el impacto en los 
tiempos, costos y si puede haber algún impacto en la calidad del producto a
desarrollar.
La herramienta principal para determinar el alcance del proyecto es el WBS, el cual 
deberá contener todo el trabajo necesario para concluir con éxito el proyecto,
cualquier variación en el alcance, deberá ser actualizado en el WBS, y generará
seguramente un cambio en el cronograma.
4.8.3 Justificación para cambios en el alcance
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 Cambios de tecnología debido a innovaciones y mejoras
 Cambios debido a políticas de estado
 Nuevas necesidades solicitados por los beneficiarios
 Necesidad de desarrollar mas tareas debido a lo complicado de su ejecución
 Para minimizar los riesgos
4.8.4 Descripción de cómo se va calcular y reportar el impacto en el proyecto 
debido al cambio en el alcance (tiempo, costo y calidad)
Se manejará un línea de base para el proyecto, que en términos de alcance se refiere 
al WBS inicialmente planteado. La calidad del producto final no debe variar por un 
cambio en el alcance, sin embargo, hay que considerar que si se incrementa el
alcance, y no se pretende modificar ni el tiempo ni el costo, la calidad de cada uno de 
los entregables se verá afectada, mas aun todo el proyecto, esto se verá al comparar 
la línea de base de calidad calculada para el proyecto.
4.8.5 Personas Autorizadas a aprobar los requerimientos de cambios al alcance
CUADRO Nº 56
Nombre Cargo Area
Alvaro Viceministro MTC
Juan Director General MTC
Fuente MTC
4.8.6 Descripción del procedimiento de gestión de cambio al alcance
 Los solicitantes del cambio, envían al Jefe de Proyecto su solicitud de
cambio, donde se especifican y justifican los cambios requeridos
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 Jefe de Proyecto revisa conjuntamente con el Jefe de Adquisiciones y se 
clasifica el cambio
 Se pide autorización de cambio a Director General
 Director General evalúa si el cambio requiere aprobación del Viceministro
 Si es así, se espera aprobación de Viceministro, caso contrario Director
General aprueba el cambio
 Se actualiza WBS y los documentos de supervisión y monitoreo
 Se archiva para llevar un control de los cambios
4.9 Tiempos
4.9.1 Plan de Gestión del Cronograma
4.9.1.1 Personas autorizadas a requerir cambios al cronograma
CUADRO Nº 57
Nombre Cargo Area
Cecilia Jefe de Proyecto Direccion de Proyectos
Maria Jefe de Adquisiciones Dirección de Adquisiciones
Fuente MTC
4.9.1.2 Enfoque de Gestión del Cronograma
Sólo se aceptarán cambios al cronograma que estén plenamente justificados por alguno de 
los puntos estipulados en el punto 4.9.1.3.
Se deberá llevar a cabo un control de cambios, ante cualquier modificación en el
cronograma sea una variación en tiempos, costos, o recursos. Cualquier cambio podrá ser 
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solicitado por las personas autorizadas (punto 4.9.1.1), y deberá ser aprobado por las 
personas mencionadas en el punto 4.9.1.5.
Los cambios solicitados al cronograma se deberán especificar en el formato de “Gestión de 
Cambios” donde se detallará el cambio, las razones y los impactos.
4.9.1.3 Justificación para cambios de cronograma
 Problemas para importar equipos
 Cronogramas institucionales para atribución de presupuesto
 Modificación del Alcance
 Renuncia de personal clave
 Reducción de Presupuesto
 Manifestaciones en los centros poblados
4.9.1.4 Descripción de cómo se va calcular y reportar el impacto en el proyecto 
debido al cambio en el alcance (tiempo, costo y calidad)
Una vez elaborado el cronograma, se procederá a grabar la línea de base del mismo 
para poder comparar las posibles variaciones en fechas, costos, esta información se
cruzará con los informes de avance semanal, y las horas hombre trabajadas hasta le 
fecha de corte.
4.9.1.5 Personas autorizadas a aprobar los requerimientos de cambios en el 
cronograma
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CUADRO Nº 58
Nombre Cargo Area
Alvaro Viceministro MTC
Juan Director General MTC
Fuente MTC
4.9.1.6. Procedimiento de gestión de cambio al cronograma
Idem punto 4.5.6
4.10 Presupuesto
El Presupuesto requerido para la ejecución del Programa “Implementación de la 
Telecomunicación Rural – Internet Rural” asciende a US$ 14´254,590.80
equivalentes a S/. 49´891,066.47. Dicho monto se empleará para la instalación de 
1,050 Establecimientos de Internet en áreas rurales.
El presupuesto se ejecutará durante los dos años de implementación del Programa. 
El monto presupuestado durante el primer año asciende a   $8.472.041,76 y durante 
el segundo año a $5.782.548,66.
El presupuesto total se concentra en la adquisición de equipos (35%) y en la 
contrata de servicios de terceros (49%). Del monto total, 11% se encuentra
distribuido en las partidas del personal (3.57%), vehículos, y muebles y enseres 
(1%), Materiales (0.95%),  pasajes y viáticos (1.98%), combustibles (2.17%), otros 
(1.66%) y el 5% para imprevistos durante la ejecución del proyecto. Tal como se 
puede observar en los siguientes cuadros (Nº 59 y 60).
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CUADRO Nº 59
TOTAL
RUBRO AÑO 1 AÑO 2
US$ %
PERSONAL $211.800,00 $297.000,00 $508.800,00 3,57%
EQUIPOS $2.861.935,80 $2.115.855,80 $4.977.791,60 34,92%
VEHÍCULOS $135.000,00 $135.000,00 0,95%
MUEBLES Y 
ENSERES $7.500,00 $7.500,00 0,05%
MATERIALES $93.000,00 $42.500,00 $135.500,00 0,95%
PASAJES Y VIÁTICOS $170.200,00 $112.200,00 $282.400,00 1,98%
COMBUSTIBLE $171.000,00 $139.000,00 $310.000,00 2,17%
SERVICIOS DE 
TERCEROS $4.331.208,00 $2.651.020,00 $6.982.228,00 48,98%
OTROS $86.967,40 $149.613,40 $236.580,80 1,66%
IMPREVISTOS (5%) $403.430,56 $275.359,46 $678.790,02 4,76%
$8.472.041,76 $5.782.548,66 $14.254.590,42 100%
S/. 29.652.146,16
S/.
20.238.920,31 S/. 49.891.066,47
TOTAL
Fuente MTC
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CUADRO Nº 60 - COSTO DE UN PROYECTO POR ACTIVIDADES
Fuente MTC
H/H
6400
9600
1600
5760
Año 1 Año 2 Total
COMPONENTE 1
$4.070.838,00 $2.933.020,00 $7.003.858,00
1.1 Instalacion del Hub Central $903.458,00 $0,00 $903.458,00
1.2 Instalacion de Estaciones Remotas $2.942.680,00 $2.933.020,00 $5.875.700,00
1.3 Adquisición de Muebles, Equipos y Vehículos $224.700,00 $0,00 $224.700,00
COMPONENTE 2
$2.010.900,00 $339.500,00 $2.350.400,00
2.1 Estudio de Microlocalizacion $695.000,00 $0,00 $695.000,00
2.2 Ingeniería de Detalle $980.400,00 $0,00 $980.400,00
2.3 Promoción del Servicio de los Establecimientos Rurales $36.000,00 $36.000,00 $72.000,00
2.4 Verificación de la Instalacion de los Establecimientos Rurales $143.500,00 $144.500,00 $288.000,00
2.5 Capacitación Técnica a Responsables de los Establecimientos Rurales $156.000,00 $159.000,00 $315.000,00
COMPONENTE 3
$408.123,20 $769.769,20 $1.177.892,40
3.1 Constitución Legal del Establecimiento Rural $3.000,00 $0,00 $3.000,00
3.2 Alianzas con Instituciones de Apoyo a los Establecimientos Rurales $12.700,00 $2.200,00 $14.900,00
3.3 Promoción en la formación de PYMES de servicios $110.100,00 $110.900,00 $221.000,00
3.4 Operación y Mantenimiento de la Red de Telecomunicacion Rural $282.323,20 $656.669,20 $938.992,40
COMPONENTE 4
$643.150,00 $458.300,00 $1.101.450,00
4.1 Diagnostico de Necesidades de Capacitacion $60.000,00 $0,00 $60.000,00
4.2 Elaboracion de Material de Capacitacion $135.000,00 $0,00 $135.000,00
4.3 Promocion en Uso de los Servicios del Establecimiento Rural $57.150,00 $60.300,00 $117.450,00
4.4 Capacitacion a Usuarios $154.000,00 $156.500,00 $310.500,00
4.5 Formacion de Promotores Locales $237.000,00 $241.500,00 $478.500,00
COMPONENTE 5 $0,00
$935.600,00 $1.006.600,00 $1.942.200,00
5.1 Gestión del Proyecto $405.600,00 $396.600,00 $802.200,00
5.2 Supervision y Evaluacion del Proyecto $530.000,00 $610.000,00 $1.140.000,00
$403.430,56 $275.359,46 $678.790,02
$8.472.041,76 $5.782.548,66 $14.254.590,42
S/. 29.652.146,16 S/. 20.238.920,31 S/. 49.891.066,47
ACTIVIDADES
IMPREVISTOS (5%)
Incremento de la Infraestructura de Comunicaciones.
Formación de la red de establecimientos rurales de servicios de comunicación e 
informacion con internet
TOTAL INVERSIÓN MTC
Operación Eficiente y Sostenible del sistema en el desarrollo de los servicios de 
comunicaciones e información
Desarrollo de capacidades y fomento de una cultura en el uso de internet
Mejora en la gestión e implementacion del proyecto
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4.10.1 Línea de Base de Costos el Proyecto
CUADRO Nº 61
Meses Costo US Costo Acumulado US
1 $188.320,00 $188.320,00
2 $242.120,00 $430.440,00
3 $242.120,00 $672.560,00
4 $172.620,00 $845.180,00
5 $289.700,00 $1.134.880,00
6 $327.740,00 $1.462.620,00
7 $327.740,00 $1.790.360,00
8 $229.700,00 $2.020.060,00
9 $403.261,00 $2.423.321,00
10 $1.125.660,00 $3.548.981,00
11 $3.226.500,00 $6.775.481,00
12 $1.696.560,76 $8.472.041,76
13 $252.200,00 $8.724.241,76
14 $665.915,00 $9.390.156,76
15 $223.365,00 $9.613.521,76
16 $695.445,00 $10.308.966,76
17 $123.333,00 $10.432.299,76
18 $2.556.995,00 $12.989.294,76
19 $125.222,00 $13.114.516,76
20 $53.000,00 $13.167.516,76
21 $25.000,00 $13.192.516,76
22 $80.532,00 $13.273.048,76
23 $958.456,00 $14.231.504,76
24 $23.085,66 $14.254.590,42
Fuente MTC
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4.11 Plan de Gestión de Costos
4.11.1 Personas autorizadas a requerir cambios a los costos
CUADRO Nº 62
Nombre Cargo Area
Cecilia Jefe de Proyecto Direccion de Proyectos
Maria Jefe de Adquisiciones Dirección de Adquisiciones
Fuente MTC
4.11.2 Enfoque de Gestión de Costos
Los Costos inherentes al proyecto, son generados por las siguientes razones:
 Costo de los servicios de Terceros: De acuerdo a los costos estimados en el punto 
6.
 Costos por recursos humanos:
CUADRO Nº 63
Personal USD / mes USD/ hora
Gastos Generales 
(Agua, Luz, 
Teléfono, Internet) 
USD
Materiales
(Utiles de 
Escritorio)
USD
Total Horas 
Hombre
USD
Jefe de Proyecto 2500 12,5 15 10 37,5
Administrador 2000 10 15 10 35
Logistica 2000 10 15 10 35
Ingeniero 1 1800 9 15 10 34
Ingeniero 2 1800 9 15 10 34
Capacitador 1500 7,5 15 10 32,5
Sociólogo 1500 7,5 15 10 32,5
Supervisor de Campo 1 1200 6 15 10 31
Supervisor de Campo 2 1200 6 15 10 31
Supervisor de Campo 3 1200 6 15 10 31
Supervisor de Campo 4 1200 6 15 10 31
Supervisor de Campo 5 1200 6 15 10 31
Supervisor de Campo 6 1200 6 15 10 31
Se incluyen todos los impuestos de ley.
Fuente MTC
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Para gestionar los costos, se trazará una línea base inicial, la cual será monitoreada por el 
encargado del proyecto, y ante cualquier desviación, se analizará el tema, causas y
necesidad de autorización si es el caso.
4.11.3 Justificación para cambio del Costo
 Variaciones en el alcance del proyecto (WBS)
 Variaciones en precios que no podemos controlar
 Imprevistos que hagan variar el cronograma
 Variaciones de los tributos
4.11.4 Descripción de cómo se va a calcular y reportar el impacto en el proyecto 
debido al cambio en el costo (tiempo, costo, calidad)
Se usará la técnica de valor ganado, donde se integran medidas de alcance, del costo 
y cronograma. Se usará la curva “S”, donde el valor planificado (PV), se comparará 
con los costos reales (AC) y el valor ganado (EV).
Se mantendrá el control monitoreando los siguientes índices:
Variación del costo (CV) = EV – AC
Variación del Cronograma (SV) = EV – PV
Indice de Rendimiento del Costo (CPI) = EV/AC
Indice de rendimiento del Cronograma (SPI) = EV/PV
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4.11.5 Personas autorizadas a aprobar los requerimientos de cambios a los 
costos
CUADRO Nº 64
Nombre Cargo Area
Alvaro Viceministro MTC
Juan Director General MTC
Fuente MTC
4.11.6 Descripción del procedimiento de gestión de cambio al costo
Idem punto 4.8.6
4.12 Recursos
4.12.1 Equipo del Proyecto
CUADRO Nº 65
Jefe de Proyecto Cecilia
Administrador Cesar
Logistica Maria
Ingeniero 1 Pedro
Ingeniero 2 Julio
Capacitador Ricardo
Sociólogo Beto
Supervisor de Campo 1 Karol
Supervisor de Campo 2 Jorge
Supervisor de Campo 3 Coqui
Supervisor de Campo 4 Juan
Supervisor de Campo 5 Paola
Supervisor de Campo 6 Erika
Fuente MTC
4.12.2 Plan de Gestión de los Recursos Humanos
4.12.2.1 Enfoque para determinar las necesidades de tiempo para ingresar y 
mover personal del proyecto
El personal que se requiere ingrese al proyecto, está en función de las fechas de inicio 
de las diferentes actividades, en el caso del Jefe de Proyecto, Administrador y
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Logística se requiere de su participación a tiempo completo durante toda la vigencia 
del proyecto.
Existirá un programa de incentivos por productividad, a través de la asignación de 
viajes de supervisión y los viáticos respectivos.
El proyecto no contempla capacitaciones para el personal.
4.12.2 Necesidades de los RR.HH
CUADRO Nº 66
Cargo Nombre Fecha de Trabajo por numero de mes
Jefe de Proyecto Cecilia 01 - 24
Administrador Cesar 01 - 24
Logistica Maria 01 - 24
Ingeniero 1 Pedro 06 - 24
Ingeniero 2 Julio 06 - 24
Capacitador Ricardo 12 - 24
Sociólogo Beto 12 - 24
Supervisor de Campo 1 Karol 06 - 24
Supervisor de Campo 2 Jorge 06 - 24
Supervisor de Campo 3 Coqui 06 - 24
Supervisor de Campo 4 Juan 06 - 24
Supervisor de Campo 5 Paola 06 - 24
Supervisor de Campo 6 Erika 06 - 24
Fuente MTC
4.13 Comunicaciones
4.13.1 Plan de Gestión de Comunicaciones
Se tendrá un procedimiento para el intercambio de comunicación e información con 
todos los miembros del proyecto. Estas comunicaciones pueden venir por parte de los 
proveedores, beneficiarios o de la misma institución.
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Todas las comunicaciones deberán ser entregadas al Jefe de Proyecto para que este se 
las deriva al personal responsable.
Estas comunicaciones deberán estar gestionadas por el administrador en formato que 
contenga lo siguiente:
 Usuario Origen
 Mensaje Clave
 Método de Comunicación
 Descripción de la comunicación
 Frecuencia de la comunicación
 Poder de Influencia
 Rol
 Requerimiento
4.14 Riesgos
4.14.1 Plan de Gestión de Riesgos
4.14.1.1 Riesgos Internos
Los principales riesgos internos se refieren a las habilidades del personal del proyecto, 
tanto para el desarrollo de los aplicativos como para comprender los requeridos por el 
proyecto.
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Se considerará dentro de los riesgos internos los correspondientes a los trabajos 
realizados por nuestros proveedores, esto dado que el control de sus avances lo 
realizará el Jefe de Proyecto, con apoyo de los supervisores encargados.
4.14.1.2 Riesgos Externos
Consideramos principalmente los riesgos asociados a los dados con los beneficiados 
y al no cumplimiento de sus obligaciones.
4.14.1.3 Identificación y Definición del Riesgo
Ver formato Gestión de Riesgos
4.15 Calidad
4.15.1 Plan de Gestión de la Calidad
Lo mas importante dentro de este proyecto, es asegurarnos que la población tenga un 
conocimiento básico de las herramientas informáticas, por lo que se prestará especial 
atención en la calidad de los servicios relacionados.
El aseguramiento de la calidad se manejará usando lo siguiente:
 La definición funcional, plasmado en los fines específicos del proyecto
 Documentación Técnica, plasmado en los términos de referencia
 Plan y cronograma definido
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4.15.2 Roles y Responsabilidades
CUADRO Nº 67
Cargo Nombre Responsabilidad
Jefe de Proyecto Cecilia Aprobación
Supervisor de Campo 1 Karol
Seguimiento y 
Aseguramiento de la 
Calidad
Supervisor de Campo 2 Jorge
Seguimiento y 
Aseguramiento de la 
Calidad
Supervisor de Campo 3 Coqui
Seguimiento y 
Aseguramiento de la 
Calidad
Supervisor de Campo 4 Juan
Seguimiento y 
Aseguramiento de la 
Calidad
Supervisor de Campo 5 Paola
Seguimiento y 
Aseguramiento de la 
Calidad
Supervisor de Campo 6 Erika
Seguimiento y 
Aseguramiento de la 
Calidad
Fuente MTC
4.15.3 Procedimientos
CUADRO Nº 68
Actividad Responsable
Elab. Del Plan de Gestión 
de Calidad
Jefe de 
Proyecto
Coordinación semanal de 
avances
Jefe de 
Proyecto
Reuniónes de 
coordinación
Jefe de 
Proyecto
Seguimiento de riesgos
Jefe de 
Proyecto
Verificación de la Calidad Supervisores
Fuente MTC
4.14.4 Métrica de Calidad
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Para definir parámetros de calidad, se deberá tener en cuenta que existen dos 
grandes rubros:
 Tecnología
 Trabajo de Capacitación
En el caso de la tecnología, los parámetros de calidad serán dados a través de un 
protocolo de pruebas dado por el proveedor en su propuesta técnica. Este protocolo 
deberá ser validado por el Proyecto, a fin de ser tomado en cuenta para su uso.
En el caso de tecnología, solo se tendrá dos métricas de calidad:
 Alta calidad: por el cual el proveedor cumplió con todos los requerimientos
 Baja Calidad: Cuando el proveedor no cumplió con todos los requerimientos. En 
este caso el proveedor deberá subsanar los errores a fin de darle la conformidad y 
proceder con la cancelación del servicio.
En el caso de trabajo de capacitación, se deberá realizar un trabajo de campo,
mediante en método de toma de encuestas y pruebas de salida a los pobladores. Esta 
encuesta deberá darnos un cambio en el nivel cultural de la población.
Existirán dos métricas de calidad:
 Alta calidad: por el cual el proveedor cumplió con todos los requerimientos
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 Baja Calidad: Cuando el proveedor no cumplió con todos los requerimientos. En 
este caso el proveedor deberá subsanar los errores a fin de darle la conformidad y 
proceder con la cancelación del servicio.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
El desarrollo de la sociedad de la información en el país requiere de dos
componentes importantes, el despliegue de infraestructura y el desarrollo de capacidades.
El desarrollo de infraestructura básicamente está relacionada a la inversión pública, 
considerando que para la inversión privada no son atractivos los mercados en los que los 
potenciales clientes son pobres o extremamente pobres, quienes buscan satisfacer sus 
necesidades básicas. Es por eso que el estado debe promover la inversión o la libre 
competencia en estas zonas, para lograr asi que estas comunidades se integren al
desarrollo.
140
Estas comunidades pobres del país ya perdieron una oportunidad en la revolución 
industrial del siglo pasado, pero actualmente se les esta presentado una nueva  oportunidad
a través de la revolución informática, por lo que el gobierno debe ser conciente de este 
hecho y canalizar sus esfuerzos hacia estas comunidades.
Desarrollar un proyecto de comunicaciones es muy difícil, ya que existe bareras 
culturales, de acceso y sobre todo, económicas.
Las barreras culturales se logran vencer a través de programas de sensibilización y 
capacitación. Las primeras para lograr que la población se apropie de la tecnología, que 
valoren su uso y sus potencialidades, ya que se debe tomar en cuenta que sería la primera 
vez que éstas personas tengan una relación directa con la tecnología.
Un proyecto de comunicaciones debe ir de la mano con un programa completo de 
capacitaciones, ya que se debe considerar que muchas de estas personas nunca han
tenido un contacto directo con las computadoras.
Otra cosa que se debe considerar es que el Internet no contiene información
estructurada, por lo que muchas veces, aun para una persona con amplia experiencia en el 
uso de esta tecnología, tiene problemas para encontrar información ya sea por idioma, por 
temas no adecuados a nuestra realidad, etc. por lo que también es importante el desarrollo 
de aplicaciones hechas a su medidad a través de por ejemplo, la implementación de un 
portal rural.
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